



Новый порядок создания информационных систем Ленинградской области

Председатель комитета цифрового развития

Кузнецова В.А.

21.10.2019

Предпосылки



отсутствие
четкого
регламента
создания и
развития ИС



срыв сроков
подготовки и
согласования
документов



непрозрачный
процесс
принятия
решений




размытие
ответственности
между
участниками
процесса


РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

Постановление Правительства
Ленинградской области от
20.06.2019 № 287

Приказ Комитета цифрового
развития Ленинградской области
от 23.09.2019 № 12




блок-схема +
регламент



шаблоны
документов



методика
оценки заявок



требования
к ТЗ

РЕАЛИЗАЦИЯ



жесткие сроки увязанные с
бюджетным процессом
заблаговременная заявка и
опережающие торги
контрольные точки
отражены в АИС ПИ
при несоблюдении сроков
не допускается переход на
следующий этап



АИС "ПЛАНЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ"

все этапы в АИС ПИ

24 ТЗ на 2020 уже

согласованы в системе

56/68 ИС актуализированы

в АИС ПИ

невозможность подлога

документов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ


ВСЕМИ УЧАСТНИКАМИ

ПОЗВОЛИТ ПОВЫСИТЬ

ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРОЦЕССОВ НА

ВСЕХ ЭТАПАХ И

ДОСТОВЕРНОСТЬ ДОКУМЕНТОВ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

**Функциональный
заказчик
-выгодоприобретатель**

назначение ИС

цели и задачи ИС

функциональность ИС

подготовка объекта автоматизации

**Технический заказчик -
координатор**

состав, содержание работ

защита информации

порядок контроля и приемки ИС

интегрируемость ИС

данные



РЕЗУЛЬТАТЫ

**Качественное
планирование и
соблюдение сроков**

снижение трудозатрат на 30%

оптимизация нагрузки

ответственных участников

совместная параллельная работа

принцип однократного ввода
информации

Прозрачность процесса

единые правила взаимодействия

закрепление ответственности

возможность формирования
аналитики и передача в
Ситуационный центр