



**КОМИТЕТ ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯМ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

«30» мая 2014 года № 6

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО  
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО  
БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД В ЧАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ  
КОМИТЕТОМ ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯМ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области, утвержденных приказом Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 13 июня 2013 года №15, приказываю:

1. Утвердить детальный план-график реализации государственной программы «Информационное общество в Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2014 год, в части мероприятий, реализуемых комитетом по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Приказ комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области от 30 декабря 2013 года № 10 «Об утверждении детального плана-графика реализации государственной программы «Информационное общество в Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2014 год, в части мероприятий, реализуемых комитетом по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета

А.П. Шорников

**УТВЕРЖДЕНО**  
приказом комитета по телекоммуникациям и  
информатизации Ленинградской области

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
(приложение)

Детальный план-график  
реализации государственной программы «Информационное общество в Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2014 год в части мероприятий,  
реализуемых комитетом по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области

N	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Год начала реализации	Год окончания реализации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График финансирования из областного бюджета, тыс. руб.			
						всего	в том числе на 2014 год	2014 год, (N), квартал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная программа "Информационное общество Ленинградской области"											
Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры информационного общества»											
1	Основное мероприятие 1.1. Развитие единой сети передачи данных Администрации Ленинградской области. (КПСР – 60.1.1093)	Комитет по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области (далее - Комитет)	Уровень развития ЕСПД (доля органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Ленинградской области и учреждений Ленинградской области, обеспеченных проводным доступом к ЕСПД) составит 5%	2014	2018	126245,9	15012,5	3350,0	3850,0	3656,3	4156,3
2	Мероприятие 1.1.1. Оказание услуг связи по предоставлению доступа к информационным ресурсам, передаче данных по каналам связи на территории Санкт-Петербурга и территории Ленинградской области	Комитет	Обеспечение подключения к единой сети передачи данных 5% органов государственной власти, органов МСУ и подведомственных учреждений Ленинградской области	2014	2018	121245,9	14012,5	3350,0	3350,0	3656,3	3656,3
3	Мероприятие 1.1.2. Оказание услуг связи для обслуживания вызовов, поступающих на "1 Оранжевую линию" с губернатором Ленинградской области, и для предоставления справочной информации по государственным услугам Ленинградской области	Комитет	Предоставление возможности интерактивного общения жителей с руководителями Ленинградской области	2014	2018	5000,0	1000,0	500,0	500,0		500,0

Детальный план-график  
реализации государственной программы «Информационное общество в Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2014 год в части мероприятий,  
реализуемых комитетом по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области  
А.П. Шорников  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. № \_\_\_\_\_

N	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Ответственный исполнитель (ОИВ), сопостолнитель, участник	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Год начала реализации	Год окончания реализации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График финансирования из областного бюджета, тыс. руб.			
						всего	в том числе на 2014 год	2014 год (N), квартал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная программа "Информационное общество Ленинградской области"											
Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры информационного общества»											
1	Основное мероприятие 1.1. Развитие единой сети передачи данных Администрации Ленинградской области. (КПСР – 60.1.1093)	Комитет по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области (далее - Комитет)	Уровень развития ЕСПД (доля органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Ленинградской области и учреждений Ленинградской области, обеспеченных проводным доступом к ЕСПД) составит 5%	2014	2018	126245,9	15012,5	3350,0	3850,0	3656,3	4156,3
2	Мероприятие 1.1.1 Оказание услуг связи по предоставлению доступа к информационным ресурсам, передаче данных по каналам связи на территории Санкт-Петербурга и территории Ленинградской области	Комитет	Обеспечение подключения к единой сети передачи данных 5% органов государственной власти, органов МСУ и подведомственных учреждений Ленинградской области	2014	2018	121245,9	14012,5	3350,0	3350,0	3656,3	3656,3
3	Мероприятие 1.1.2 Оказание услуг связи для обслуживания вызовов, поступающих на "Горячую линию" с Губернатором Ленинградской области, и для предоставления справочной информации по государственным услугам Ленинградской области	Комитет	Предоставление возможности интерактивного общения жителей с руководителями Ленинградской области	2014	2018	5000,0	1000,0		500,0		500,0

N	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВПП	Ответственный исполнитель (ОИВ), исполнитель, участник	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Год начала реализации	Год окончания реализации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График финансирования из областного бюджета, тыс. руб.				
						всего	в том числе на 2014 год	2014 год, (N), квартал				
								1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	Основное мероприятие 1.2 Развитие регионального сегмента межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) Ленинградской области (КПСР – 60.1.1094)	Комитет	Уровень развития регионального сегмента СМЭВ ЛО (доля межведомственных запросов, с осуществляемых использованием СМЭВ) составит 10%	2014	2018	91188,0	16600,0		8300,0	8300,0		
5	Основное мероприятие 1.3 Создание и развитие базовых информационных ресурсов (КПСР – 60.1.1095)	Комитет	Доля учтенных в единой системе учета ИС, используемых в ОГВ и ОМСУ Ленинградской области к концу 2014 года составит 65%	2014	2018	248837,6	24000,0	2000,0	9000,0	10500,0	2500,0	
6	Основное мероприятие 1.4 Ведомственная целевая программа 1.1. «Обеспечение функционирования информационного общества» (КПСР – 60.1.1096)	Комитет, Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Оператор электронного правительства»		2014	2016	142219,7	47739,9	24036,0	10162,0	8377,9	5164,0	
7	Мероприятие 1.1.1 Сопровождение отраслевых и ведомственных информационных систем органов исполнительной власти	казенное учреждение Ленинградской области «Оператор электронного правительства»	Удельное время безсеребряного функционирования отраслевых и ведомственных информационных систем ОИВ ЛО составит 95%	2014	2016	15900,0	5300,0	1000,0	2150,0		2150,0	
8	Мероприятие 1.1.2 Сопровождение систем защиты информации информационных систем органов исполнительной власти и подведомственных учреждений Ленинградской области, защищенного сегмента единой сети передачи данных	Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Оператор электронного правительства»	Доля защищенных информационных систем органов исполнительной власти составит 100%, Количество обслуживаемых подсистем защиты информации ИС ОИВ ЛО составит 9 ед.	2014	2016	14750,0	5250,0	1312,0	1312,0	1312,0	1314,0	
9	Мероприятие 1.1.3 Обеспечение развития технологической инфраструктуры электронного правительства	Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Оператор электронного правительства»	100% обеспеченность ОИВ и ОМСУ лицензионным системным, аппаратным и специальным ПО; Доля закрытой потребности по аппаратному обеспечению функционирования информационных систем составит 100%	2014	2016	105569,7	35189,9	21224,0	6200,0	6565,9	1200,0	

N	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Год начала реализации	Год окончания реализации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График финансирования из областного бюджета, тыс. руб.			
						всего	в том числе на 2014 год	2014 год (N), кварталы			
								1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Мероприятие 1.1.4 Обслуживание компьютерного и телекоммуникационного оборудования органов исполнительной власти Ленинградской области	Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Оператор электронного правительства»	100% выполнение заявок, поступивших от сотрудников ОИВ ДО, на обслуживание и ремонт компьютерного и телекоммуникационного оборудования	2014	2016	6000,0	2000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
11	Основное мероприятие 1.6. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Оператор электронного правительства» (КПСР – 60.1.0016)	Комитет, Государственное казенное учреждение «Оператор электронного правительства»	Содержание и материально-техническое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Оператор электронного правительства»	2014	2018	146499,5	28899,9	7474,6	7293,2	7729,7	6402,4
12	Мероприятие 1.6.1 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда государственного казенного учреждения «Оператор электронного правительства»			2014	2018		21205,3	5100,9	5319,6	5356,0	5428,9
13	Мероприятие 1.6.2 Материально-техническое обеспечение и содержание государственного казенного учреждения «Оператор электронного правительства»			2014	2018		7694,6	2373,7	1973,7	2373,7	973,5
14	Мероприятие 1.6.3 Иные расходы государственного казенного учреждения «Оператор электронного правительства»			2014	2018						
Подпрограмма 2 «Обеспечение информационной безопасности информационного общества»											
15	Основное мероприятие 2.1. Создание и развитие систем защиты информации органов исполнительной власти Ленинградской области и межведомственных информационных систем Ленинградской области (КПСР – 60.2.1097)	Комитет	Доля защищенных информационных систем органов исполнительной власти к концу 2014 года составит 25%	2014	2018	178680,1	35480,1	12500,0	5000,0	11280,0	6700,1

N	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Ответственный исполнитель (ОИП), соисполнитель, участник	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Год начала реализации	Год окончания реализации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График финансирования из областного бюджета, тыс. руб.			
						всего	в том числе на 2014 год	2014 год, (N), кварталы			
								1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Основное мероприятие 2.2. Развитие центра управления системой защиты информации информационно-телекоммуникационных систем (КПСР – 60.2.1098)	Комитет	прирост количества функциональных подсистем центра управления составит 25%	2014	2018	49000	9800,0	3500,0	2360,0		3940,0
17	Основное мероприятие 2.3. Вспомогательная целевая программа 2.1 «Обеспечение функционирования системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения» (КПСР – 60.2.1099)	Комитет, Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения»	Снижение показателя аварийности на автомобильных дорогах Ленинградской области	2014	2016	193327,9	64508,0	10805,5	41668,1	6017,2	6017,2
18	Мероприятие 2.1.1 Установка и подключение к сети электрооснабжения стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД	Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения»	Кол-во установленных приборов фото-видеофиксации нарушений ПДД- 30 шт.	2014	2016	102375,0	20475,0		20475,0		
19	Мероприятие 2.1.2 Организация почтовой рассылки материалов, полученных с использованием стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД	Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения»	Кол-во постановлений, отправленных по почте: 160,8 тыс. шт.	2014	2016	76724,8	15434,5	3858,6	11575,9		
20	Мероприятие 2.1.3 Сопровождение и доработка программного обеспечения автоматизированной системы обработки данных автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения на территории Ленинградской области.	Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения»	Бесперебойное функционирование программного обеспечения системы автоматизированной фото-видеофиксации нарушений ПДД	2014	2016	18000,0	3600,0		3600,0		

N	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Год начала реализации	Год окончания реализации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График финансирования из областного бюджета, тыс. руб.			
						всего	в том числе на 2014 год	2014 год, (N), квартал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Мероприятие 2.1.4 Техническое обслуживание установленных на территории Ленинградской области по состоянию на 31.12.2013 года стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.	Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения»	Кол-во обслуженных приборов фотовидеофиксации нарушений ПДД 38 шт.	2014	2016	114000,0	22800,0	5700,0	5700,0	5700,0	5700,0
22	Мероприятие 2.1.5 Обеспечение стратования установленных на территории Ленинградской области по состоянию на 31.12.2013 года стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.	Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения»	кол-во приборов фотовидеофиксации нарушений ПДД, застрахованных от повреждения и хищения 38 шт.	2014	2016	4648,6	929,7	929,7			
23	Мероприятие 2.1.6 Обеспечение электрооборудования установленных на территории Ленинградской области по состоянию на 31.12.2013 года стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.	Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения»	кол-во приборов фотовидеофиксации нарушений ПДД, подключенных к сетям передачи данных: 38 шт.	2014	2016	3008,0	601,6	150,4	150,4	150,4	150,4
24	Мероприятие 2.1.7 Организация предоставления каналов связи для установленных на территории Ленинградской области по состоянию на 31.12.2013 года стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.	Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения»	кол-во приборов фотовидеофиксации нарушений ПДД, подключенных к сетям передачи данных: 38 шт.	2014	2016	3336,0	667,2	166,8	166,8	166,8	166,8
25	<b>Основное мероприятие 2.5. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения» (КПСР – 60.2.0016)</b>	Комитет, Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения»	Содержание и материально-техническое обеспечение деятельности государственного учреждения Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения»	2014	2018	131439,1	26198,3	6595,7	6980,5	6257,5	6364,6

N	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Год начала реализации	Год окончания реализации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График финансирования из областного бюджета, тыс. руб.			
						всего	в том числе на 2014 год	2014 год (N), квартал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Мероприятие 2.5.1. Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда государственного казенного учреждения Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения»			2014	2018	13849,2	3331,4	3474,2	3498,0	3545,6	
27	Мероприятие 2.5.2. Материально-техническое обеспечение и содержание государственного казенного учреждения Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения»			2014	2018	12339,2	3259,2	3506,4	2759,5	2814,1	
28	Мероприятие 2.5.3. Иные расходы государственного казенного учреждения Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения»			2014	2018	10,0	5,0			5,0	
Подпрограмма 3 «Развитие электронного правительства Ленинградской области»											
29	Основное мероприятие 3.1. Создание и развитие информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в электронном виде (КПСР – 60.3.1100)	Комитет	Доля оказываемых государственных услуг и выполнения государственных функций к концу 2014 года составит 50%	2014	2018	280000,0	56000,0	2800,0	16800,0	22400,0	14000,0
30	Основное мероприятие 3.2. Развитие системы электронного документооборота органов исполнительной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления Ленинградской области (КПСР – 60.3.1101)	Комитет	Доля документов, обрабатываемых органами государственной власти и местного самоуправления исключительно в рамках СЭД к концу 2014 года составит 30%	2014	2018	20000,0	4000,0			4000,0	
31	Основное мероприятие 3.4. Создание и развитие региональных ведомственных информационных систем (КПСР – 60.3.1103)	Комитет	Доля позитивных оценок по степени удовлетворенности сотрудников органов исполнительной власти уровнем информатизации в сфере их деятельности составит 10%	2014	2018	35000,0	7000,0		2000,0	5000,0	



№	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВПП	Ответственный исполнитель (ОИП), соисполнитель, участник	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Год начала реализации	Год окончания реализации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График финансирования из областного бюджета, тыс. руб.			
						всего	в том числе на 2014 год	2014 год (N), квартал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Основное мероприятие 3.5. Организация системы проектного управления, экспертизы и мониторинга формирования электронного правительства в Ленинградской области (КПСР – 60.3.1104)	Комитет	проведена независимая программно-технологическая экспертиза по 9 проектам	2014	2018	4000,0	800,0				800,0
Подпрограмма 4 «Высверление спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Ленинградской области»											
33	Основное мероприятие 4.3. Создание и ввод в постоянную эксплуатацию региональной информационно-навигационной системы Ленинградской области (КПСР – 60.4.1270)	Комитет	Создано 12 систем и подсистем функционирующих с использованием спутниковых навигационных технологий	2014	2014	43300,0	43300,0		15000,0	10000,0	18300,0
34	Основное мероприятие 4.4. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств на территории Ленинградской области (КПСР – 60.4.1271)	Комитет	Обеспечение к концу 2014 года 100% автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей, навигационно-связным оборудованием	2014	2014	1785,5	1785,5		1785,5		

Согласовано  
Вице-губернатор Ленинградской области –  
председатель комитета финансов

  
Р. И. Марков

Согласовано  
Вице-губернатор Ленинградской области –  
председатель комитета экономического развития  
и инвестиционной деятельности

  
Д. А. Ялов