



**КОМИТЕТ ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯМ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

30.12.2013

№ 10

**Об утверждении детального плана-графика реализации  
государственной программы «Информационное общество в  
Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2014 год, в  
части мероприятий, реализуемых комитетом по телекоммуникациям и  
информатизации Ленинградской области**

В соответствии с пунктом 5.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительством Ленинградской области от 7 марта 2013 года № 66, а также во исполнение пункта 49 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области, утвержденных приказом Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 13 июня 2013 года №15, приказываю:

1. Утвердить детальный план-график реализации государственной программы «Информационное общество в Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2014 год, в части мероприятий, реализуемых комитетом по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградской области об утверждении государственной программы «Информационное общество в Ленинградской области».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя председателя комитета Б.А.Исаева.

Председатель комитета

А.А.Демидов

**Детальный план-график  
финансирования государственной программы «Информационное общество в Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2014 год в части мероприятий,  
реализуемых комитетом по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области**

| N  | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП   | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник                              | Ожидаемый результат реализации мероприятия   | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |                         |          |          | График финансирования из областного бюджета, тыс. руб. |          |
|--|---|---|--|-----------------------|--------------------------|---|-------------------------|----------|----------|--|----------|
|  |   |   |  |                       |                          | всего                                   | в том числе на 2014 год | 1        | 2        |  | 3        |
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5                     | 6                        | 7                                       | 8                       | 9        | 10       | 11   | 12       |
| <b>Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры информационного общества»</b> |   |   |  |                       |                          |   |                         |          |          |  |          |
| 1.1  | Основное мероприятие 1.1.<br>Развитие единой сети передачи данных Администрации Ленинградской области. (КЦСР – 60.1.1093)   | Комитет по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области (далее - Комитет) |  | 2014                  | 2018                     | 126 245,85                              | 15 012,50               | 3 350,00 | 3 850,00 | 3 656,25   | 4 156,25 |
| 1.1.1  | Мероприятие 1.1.1<br>Оказание услуг связи по предоставлению доступа к информационным ресурсам, передаче данных по каналам связи на территории Санкт-Петербурга и территории Ленинградской области | Комитет   | Обеспечение к 2015 году подключения к единой сети передачи данных 6% органов государственной власти, органов МСУ и подведомственных учреждений Ленинградской области | 2014                  | 2018                     | 121 245,85                              | 14 012,50               | 3 350,00 | 3 350,00 | 3 656,25   | 3 656,25 |
| 1.1.2  | Мероприятие 1.1.2<br>Оказание услуг связи для обслуживания вызовов, поступающих на "Горячую линию" с Губернатором Ленинградской области, и для предоставления справочной информации по            | Комитет   | Предоставление возможности интерактивного общения жителей с руководителями Ленинградской области   | 2014                  | 2018                     | 8 000,00                                | 1 000,00                | 0,00     | 500,00   | 0,00   | 500,00   |



|       |   | области «Оператор электронного правительства»  | Подпрограмма 2 «Обеспечение информационной безопасности информационных обществ» |      |            |           |           |           |           |          |
|-------|---|--|---|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1.6   | Основное мероприятие 1.6. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Оператор электронного правительства» (КЦСР – 60.1.0016)   | Государственно казенное учреждение «Оператор электронного правительства»                         | 2014  | 2018 | 146 499,50 | 28 899,90 | 7474,63   | 7293,24   | 7729,68   | 6402,35  |
| 1.6.1 | Мероприятие 1.6.1 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда государственного казенного учреждения «Оператор электронного правительства»  |  | 2014  | 2018 |            | 21 205,31 | 5100,93   | 5319,55   | 5355,98   | 5428,85  |
| 1.6.2 | Мероприятие 1.6.2 Материально-техническое обеспечение и содержание государственного казенного учреждения «Оператор электронного правительства»  |  | 2014  | 2018 |            | 7 694,59  | 2373,70   | 1973,69   | 2373,70   | 973,50   |
| 1.6.3 | Мероприятие 1.6.3 Иные расходы государственного казенного учреждения «Оператор электронного правительства»  |  | 2014  | 2018 |            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 2.1   | Основное мероприятие 2.1. Создание и развитие систем защиты информации органов исполнительной власти Ленинградской области и межведомственных информационных систем Ленинградской области (КЦСР – 60.2.1097)              | Комитет  | 2014  | 2018 | 178 680,10 | 35 480,10 | 12 500,00 | 5 000,00  | 11 280,00 | 6 700,10 |
| 2.2   | Основное мероприятие 2.2. Развитие центра управления системой защиты информации информационно-телекоммуникационных систем (КЦСР – 60.2.1098)  | Комитет  | 2014  | 2018 | 49 000,00  | 9 800,00  | 3 500,00  | 2 360,00  | 0,00      | 3 940,00 |
| 2.3   | Основное мероприятие 2.3. Ведомственная целевая программа 2.1 «Обеспечение функционирования системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения» (КЦСР – 60.2.1099) | Государственно казенное учреждение Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения» | 2014  | 2016 | 193 327,89 | 64 507,97 | 10 805,51 | 33 950,84 | 9 875,81  | 9 875,81 |
| 2.3.1 | Мероприятие 2.1.1 Работы по монтажу и подключению к сети электрооборудования приборов фото-видеофиксации нарушений ПДД  | Государственно казенное учреждение Ленинградской области «Центр безопасности»                    | 2014  | 2016 | 102 375,00 | 20 475,00 | 0,00      | 20 475,00 | 0,00      | 0,00     |

|       |  |  |   |      |      |            |           |          |          |          |          |          |
|-------|--|--|---|------|------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2.3.2 | Мероприятие 2.1.2<br>Услуги почтовой связи по рассылке материалов, полученных с использованием работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации нарушений ПДД | дорожного движения»<br>Государственно<br>е казенное<br>учреждение<br>Ленинградской<br>области «Центр<br>безопасности<br>дорожного<br>движения» | Кол-во постановлений, отправленных по почте:<br>160,8 тыс. шт.  | 2014 | 2016 | 76 724,82  | 15 434,47 | 3 858,61 | 3 858,64 | 3 858,61 | 3 858,61 | 3 858,61 |
| 2.3.3 | Мероприятие 2.1.3 Сопровождение и доработка программного обеспечения системы автоматизированной фото-видеофиксации нарушений ПДД   | Государственно<br>е казенное<br>учреждение<br>Ленинградской<br>области «Центр<br>безопасности<br>дорожного<br>движения»                        | Бесперебойное функционирование программного обеспечения системы автоматизированной фото-видеофиксации нарушений ПДД | 2014 | 2016 | 18 000,00  | 3 600,00  | 0,00     | 3 600,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2.3.4 | Мероприятие 2.1.4<br>Услуги по техническому обслуживанию приборов фото-видеофиксации нарушений ПДД   | Государственно<br>е казенное<br>учреждение<br>Ленинградской<br>области «Центр<br>безопасности<br>дорожного<br>движения»                        | Кол-во обслуженных приборов фото-видеофиксации нарушений ПДД<br>38 шт.  | 2014 | 2016 | 114 000,00 | 22 800,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| 2.3.5 | Мероприятие 2.1.5 Страхование приборов фото-видеофиксации нарушений ПДД от повреждения и хищения.  | Государственно<br>е казенное<br>учреждение<br>Ленинградской<br>области «Центр<br>безопасности<br>дорожного<br>движения»                        | кол-во приборов фото-видеофиксации нарушений ПДД, застрахованных от повреждения и хищения 38 шт.                    | 2014 | 2016 | 4 648,55   | 929,71    | 929,71   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2.3.6 | Мероприятие 2.1.6 Электроснабжение приборов фото-видеофиксации нарушений ПДД.  | Государственно<br>е казенное<br>учреждение<br>Ленинградской<br>области «Центр<br>безопасности<br>дорожного<br>движения»                        | кол-во приборов фото-видеофиксации нарушений ПДД, получающих электроснабжение: 38 шт.                               | 2014 | 2016 | 3 008,00   | 601,60    | 150,40   | 150,40   | 150,40   | 150,40   | 150,40   |
| 2.3.7 | Мероприятие 2.1.7<br>Предоставление каналов связи для передачи информации, полученной приборами фото-видеофиксации нарушений ПДД в центр обработки данных                                | Государственно<br>е казенное<br>учреждение<br>Ленинградской<br>области «Центр<br>безопасности<br>дорожного<br>движения»                        | кол-во приборов фото-видеофиксации нарушений ПДД, подключенных к сетям передачи данных: 38 шт.                      | 2014 | 2016 | 3 356,00   | 667,20    | 166,80   | 166,80   | 166,80   | 166,80   | 166,80   |

|  |   |  |   |      |      |            |           |          |           |           |           |
|--|---|--|---|------|------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 2.5  | Основное мероприятие 2.5. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения» (КЦСР – 60.2.0016)                               | Государственно казенное учреждение Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения» | Уровень материально-технического обеспечения деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения» составит 100% | 2014 | 2018 | 131 439,12 | 26 198,32 | 6 595,66 | 6 980,54  | 6 257,48  | 6 364,64  |
| 2.5.1  | Мероприятие 2.5.1. Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда государственного учреждения Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения»                                   |  |   | 2014 | 2018 |            | 13 849,16 | 3 331,42 | 3 474,19  | 3 497,98  | 3 545,57  |
| 2.5.2  | Мероприятие 2.5.2. Материально-техническое обеспечение и содержание государственного казенного учреждения Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения»                                 |  |   | 2014 | 2018 |            | 12 339,16 | 3 259,24 | 3 506,35  | 2 759,5   | 2 814,07  |
| 2.5.3  | Мероприятие 2.5.3. Иные расходы государственного казенного учреждения Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения»   |  |   | 2014 | 2018 |            | 10,00     | 5,00     | 0         | 0         | 5,00      |
| <b>Подпрограмма 3 «Развитие электронного правительства Ленинградской области»</b>  |   |  |   |      |      |            |           |          |           |           |           |
| 3.1.   | Основное мероприятие 3.1. Создание и развитие информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в электронном виде (КЦСР – 60.3.1100)  | Комитет  | Доля оказываемых государственных услуг и выполнения государственных функций к концу 2014 года составит 50%  | 2014 | 2018 | 280 000,00 | 56 000,00 | 2 800,00 | 16 800,00 | 22 400,00 | 14 000,00 |
| 3.2  | Основное мероприятие 3.2. Развитие системы электронного документооборота органов исполнительной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления Ленинградской области (КЦСР – 60.3.1101) | Комитет  | Доля документов, обрабатываемых органами государственной власти и местного самоуправления исключительно в рамках СЭД к концу 2014 года составит 30%                         | 2014 | 2018 | 20 000,00  | 4 000,00  | 0,00     | 0,00      | 40 000,00 | 0,00      |
| 3.4  | Основное мероприятие 3.4. Создание и развитие региональных ведомственных информационных систем (КЦСР – 60.3.1103)   | Комитет  | Доля позитивных оценок по степени удовлетворенности сотрудников органов исполнительной власти уровнем информатизации в сфере их деятельности составит 10%                   | 2014 | 2018 | 35 000,00  | 7 000,00  | 0,00     | 2 000,00  | 5 000,00  | 0,00      |
| 3.5  | Основное мероприятие 3.5. Организация системы проектного управления, экспертизы и мониторинга формирования электронного правительства в Ленинградской области (КЦСР – 60.3.1104)                        | Комитет  | проведена независимая программно-технологическая экспертиза по 9 проектам   | 2014 | 2018 | 4 000,00   | 800,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 800,00    |
| <b>Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием систем ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Ленинградской области»</b> |   |  |   |      |      |            |           |          |           |           |           |
| 4.3  | Основное мероприятие 4.3. Создание и ввод в постоянную эксплуатацию региональной информационно-навигационной системы Ленинградской области (КЦСР – 60.4.1270)   | Комитет  | Создано 12 систем и подсистем функционирующих с использованием спутниковых навигационных технологий   | 2014 | 2014 | 43 300,00  | 43 300,00 | 0,00     | 15 000,00 | 10 000,00 | 18 300,00 |
| 4.4  | Основное мероприятие 4.4.   | Комитет  | Обеспечение к концу 2014 года 100%  | 2014 | 2014 | 1 785,50   | 1 785,50  | 0,00     | 1 785,50  | 0,00      | 0,00      |

|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>Оснащение навигационно-связным оборудованием<br/>автотранспортных средств на территории<br/>Ленинградской области<br/>(КПСР – 60.4.1271)</p> | <p>автотранспортных средств, используемых при<br/>осуществлении перевозок детей, навигационно-<br/>связным оборудованием</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета государственного заказа  
Ленинградской области

А.А. Низовский

приказ от " \_\_\_\_ " декабря 2013 г. № \_\_\_\_

Детальный план-график  
финансирования государственной программы «Информационное общество в Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2014 год в части мероприятий, реализуемых комитетом государственного заказа Ленинградской области

| N  | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП   | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Ожидаемый результат реализации мероприятия  | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |                         |      |      | График финансирования из областного бюджета, тыс. руб. |         |
|--|--|--|---|-----------------------|--------------------------|---|-------------------------|------|------|--|---------|
|  |  |  |   |                       |                          | всего                                   | в том числе на 2014 год | 1    | 2    |  | 3       |
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5                     | 6                        | 7                                       | 8                       | 9    | 10   | 11   | 12      |
| <p>Подпрограмма 5 «Создание и развитие системы государственных и муниципальных закупок Ленинградской области на основе положений контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»</p> |  |  |   |                       |                          |   |                         |      |      |  |         |
| 5.1.   | Основное мероприятие 5.1. Доработка и сопровождение региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (далее - АИСГЗ ЛО) (КЦСР - 60.5.1267) | Комитет государственного заказа Ленинградской области    | Модернизирован объект (современный электронный документооборот на основе АИСГЗ ЛО в сфере государственных закупок Ленинградской области, организованный в соответствии с требованиями контрактной системы.) | 2014                  | 2018                     | 26 640,00                               | 3 700,0                 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 3 700,0 |
| 5.2.   | Основное мероприятие 5.2. Развитие блока информационного взаимодействия региональной АИСГЗ ЛО (КЦСР - 60.5.1267)   | Комитет государственного заказа Ленинградской области    | Модернизирован блок (соблюдение требований по информационному взаимодействию с единой информационной системой в сфере закупок в соответствии  | 2014                  | 2018                     | 7 347,00                                | 925,0                   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 925,0   |



|      |   |   |  |      |      |          |          |      |         |      |         |
|------|---|---|--|------|------|----------|----------|------|---------|------|---------|
| 5.3. | Основное мероприятие 5.3. Развитие блока мониторинга исполнения стадий закупок и мероприятий целевых программ в составе АИСГЗ ЛО в соответствии с требованиями контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг (КЦСР – 60.5.1267) | Комитет государственного заказа Ленинградской области | с требованиями положений федерального законодательства)  | 2014 | 2018 | 8 574,00 | 1 850,0  | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 1 850,0 |
| 5.4. | Основное мероприятие 5.4. Создание блока прогнозирования бюджетных обязательств в составе АИСГЗ ЛО (КЦСР – 60.5.1267)   | Комитет государственного заказа Ленинградской области | Модернизирован 1 блок (контроль обоснования закупок и проведение мониторинга исполнения стадий закупок и реализации мероприятий долгосрочных целевых программ) | 2014 | 2018 | 5 817,00 | 925,0    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 925,0   |
| 5.5. | Основное мероприятие 5.5. Интеграция муниципальных заказчиков Ленинградской области в АИСГЗ ЛО (КЦСР – 60.5.1267)   | Комитет государственного заказа Ленинградской области | Обеспечение функционирования 220 рабочих мест  | 2014 | 2018 | 9 412,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 1 850,0 |
| 5.6. | Основное мероприятие 5.6. Совершенствование структуры баз данных АИСГЗ ЛО в соответствии с требованиями контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг (КЦСР – 60.5.1267)  | Комитет государственного заказа Ленинградской области | Уровень соответствия структуры баз данных АИСГЗ ЛО в соответствии с требованиями контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг составит 100%       | 2014 | 2018 | 1 310,00 | 250,00   | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 250,0   |
| 5.7. | Основное мероприятие 5.7. Модернизация серверного комплекса АИСГЗ ЛО (КЦСР – 60.5.1268)   | Комитет государственного заказа Ленинградской области | Приобретение 2 комплектов модернизированных серверных комплексов   | 2014 | 2018 | 7 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,0 | 0,00 | 0,00    |