



**КОМИТЕТ ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯМ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

«30» мая 2014 года № 7

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНА-ГРАФИКА
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА
СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД**

В соответствии с пунктом 49 Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области, утвержденных приказом Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 13 июня 2013 года №15, приказываю:

1. Утвердить сводный детальный план-график реализации государственной программы «Информационное общество в Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2014 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Приказ комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области от 30 декабря 2013 года № 11 «Об утверждении сводного детального плана-графика реализации государственной программы «Информационное общество в Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2014 год» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета

А.П. Шорников

УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета по телекоммуникациям и
информатизации Ленинградской области

от _____ № _____

(приложение)

**Сводный детальный план-график
реализации государственной программы «Информационное общество в Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2014 год**

N	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия, мероприятия ДЦП	Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Год начала реализации	Год окончания реализации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График финансирования из областного бюджета, тыс. руб.						
						всего	в том числе на 2014 год	2014 год реализации (N), квартал						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Государственная программа "Информационное общество Ленинградской области"			2014	2018	1757623,3	394124,2	73061,8	133699,3	103518,5	83844,5			
Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры информационного общества»														
1	Основное мероприятие 1.1. Развитие единой сети передачи данных Администрации Ленинградской области. (КЦСР – 60.1.1093)	Комитет по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области (далее - Комитет)	Уровень развития ЕСПД (доля органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Ленинградской области и учреждений Ленинградской области, обеспеченных проводным доступом к ЕСПД) составит 5%	2014	2018	126245,9	15012,5	3350,0	3850,0	3656,3	4156,3			
2	Мероприятие 1.1.1 Оказание услуг связи по предоставлению доступа к информационным ресурсам, передаче данных по каналам связи на территории Санкт-Петербурга и территории Ленинградской области	Комитет	Обеспечение подключения к единой сети передачи данных 5% органов государственной власти, органов МСУ и подведомственных учреждений Ленинградской области	2014	2018	121245,9	14012,5	3350,0	3350,0	3656,3	3656,3			3656,3
3	Мероприятие 1.1.2 Оказание услуг связи для обслуживания вызовов, поступающих на "Горячую линию" с Губернатором Ленинградской области, и для предоставления справочной информации по государственным услугам Ленинградской области	Комитет	Предоставление возможности интерактивного общения жителей с руководителями Ленинградской области	2014	2018	5000,0	1000,0		500,0		500,0			500,0
4	Основное мероприятие 1.2 Развитие регионального сегмента межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) Ленинградской области (КЦСР – 60.1.1094)	Комитет	Уровень развития регионального сегмента СМЭВ ЛО (доля межведомственных запросов, осуществляемых с использованием СМЭВ) составит 10%	2014	2018	91188,0	16600,0		8300,0		8300,0			8300,0

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области

А.П.Шорников

" " 201 г.

Сводный детальный план-график реализации государственной программы «Информационное общество в Ленинградской области» за счет средств областного бюджета на 2014 год

N	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП	Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Год начала реализации	Год окончания реализации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График финансирования из областного бюджета, тыс. руб.									
						всего	в том числе на 2014 год	2014 год реализации (N), квартал									
								1	2	3	4						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	83844,5					
Государственная программа "Информационное общество Ленинградской области"												1757623,3	394124,2	73061,8	133699,3	103518,5	83844,5
Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры информационного общества»																	
1	Основное мероприятие 1.1. Развитие единой сети передачи данных Администрации Ленинградской области. (КЦСР – 60.1.1093)	Комитет по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области (далее - Комитет)	Уровень развития ЕСПД (доля органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Ленинградской области и учреждений Ленинградской области, обеспеченных проводным доступом к ЕСПД) составит 5%	2014	2018	126245,9	15012,5	3350,0	3850,0	3656,3	4156,3						
2	Мероприятие 1.1.1 Оказание услуг связи по предоставлению доступа к информационным ресурсам, передаче данных по каналам связи на территории Санкт-Петербурга и территории Ленинградской области	Комитет	Обеспечение подключения к единой сети передачи данных 5% органов государственной власти, органов МСУ и подведомственных учреждений Ленинградской области	2014	2018	121245,9	14012,5	3350,0	3350,0	3656,3	3656,3						
3	Мероприятие 1.1.2 Оказание услуг связи для обслуживания вызовов, поступающих на "Горячую линию" с Губернатором Ленинградской области, и для предоставления справочной информации по государственным услугам Ленинградской области	Комитет	Предоставление возможности интерактивного общения жителей с руководителями Ленинградской области	2014	2018	5000,0	1000,0	500,0	500,0	500,0	500,0						
4	Основное мероприятие 1.2 Развитие регионального сегмента межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) Ленинградской области (КЦСР – 60.1.1094)	Комитет	Уровень развития регионального сегмента СМЭВ ЛО (доля межведомственных запросов, осуществляемых с использованием СМЭВ) составит 10%	2014	2018	91188,0	16600,0	8300,0	8300,0	8300,0	8300,0						

N	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП	Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Год начала реализации	Год окончания реализации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График финансирования из областного бюджета, тыс. руб.			
						всего	в том числе на 2014 год	2014 год реализации (N), квартал			
								1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Основное мероприятие 1.3 Создание и развитие базовых информационных ресурсов (КЦСР – 60.1.1095)	Комитет	Доля учтенных в единой системе учета ИС, используемых в ОИВ и ОМСУ Ленинградской области к концу 2014 года составит 65%	2014	2018	248837,6	24000,0	2000,0	9000,0	10500,0	2500,0
6	Основное мероприятие 1.4 Ведомственная целевая программа 1.1. «Обеспечение функционирования информационного общества» (КЦСР – 60.1.1096)	Комитет, Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Оператор электронного правительства»		2014	2016	142219,7	47739,9	24036,0	10162,0	8377,9	5164,0
7	Мероприятие 1.1.1 Сопровождение отраслевых и ведомственных информационных систем органов исполнительной власти	Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Оператор электронного правительства»	Удельное время бесперебойного функционирования отраслевых и ведомственных информационных систем ОИВ ЛО составит 95%	2014	2016	15900,0	5300,0	1000,0	2150,0		2150,0
8	Мероприятие 1.1.2 Сопровождение систем защиты информации информационных систем органов исполнительной власти и подведомственных учреждений Ленинградской области, защищенного сегмента единой сети передачи данных	Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Оператор электронного правительства»	Доля защищенных информационных систем органов исполнительной власти составит 100%; Количество обслуживаемых подсистем защиты информации ИС ОИВ ЛО составит 9 ед.	2014	2016	14750,0	5250,0	1312,0	1312,0	1312,0	1314,0
9	Мероприятие 1.1.3 Обеспечение развития технологической инфраструктуры электронного правительства	Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Оператор электронного правительства»	100% обеспеченность ОИВ и ОМСУ лицензионным системным, прикладным и специальным ПО; Доля закрытой потребности по аппаратному обеспечению функционирования информационных систем составит 100%	2014	2016	105569,7	35189,9	21224,0	6200,0	6565,9	1200,0
10	Мероприятие 1.1.4 Обслуживание компьютерного и телекоммуникационного оборудования органов исполнительной власти Ленинградской области	Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Оператор электронного правительства»	100% выполнение заявок, поступивших от сотрудников ОИВ ЛО, на обслуживание и ремонт компьютерного и телекоммуникационного оборудования	2014	2016	6000,0	2000,0	500,0	500,0	500,0	500,0

N	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ДЦП	Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Год начала реализации	Год окончания реализации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График финансирования из областного бюджета, тыс. руб.			
						всего	в том числе на 2014 год	2014 год реализации (N), квартал			
								1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Основное мероприятие 1.6. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Оператор электронного правительства» (КЦСР – 60.1.0016)	Комитет, Государственное казенное учреждение «Оператор электронного правительства»	Содержание и материально-техническое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Оператор Ленинградской области электронного правительства»	2014	2018	146499,5 ✓	28899,9 ✓	7474,6	7293,2	7729,7	6402,4
12	Мероприятие 1.6.1 Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда государственного казенного учреждения «Оператор электронного правительства»			2014	2018		21205,3	5100,9	5319,6	5356,0	5428,9
13	Мероприятие 1.6.2 Материально-техническое обеспечение и содержание государственного казенного учреждения «Оператор электронного правительства»			2014	2018		7694,6	2373,7	1973,7	2373,7	973,5
14	Мероприятие 1.6.3 Иные расходы государственного казенного учреждения «Оператор электронного правительства»			2014	2018						
Подпрограмма 2 «Обеспечение информационной безопасности информационного общества»											
15	Основное мероприятие 2.1. Создание и развитие систем защиты информации органов исполнительной власти Ленинградской области и межведомственных информационных систем Ленинградской области (КЦСР – 60.2.1097)	Комитет	Доля защищенных информационных систем органов исполнительной власти к концу 2014 года составит 25%	2014	2018	178680,1 ✓	35480,1 ✓	12500,0	5000,0	11280,0	6700,1
16	Основное мероприятие 2.2. Развитие центра управления системой защиты информации информационно-телекоммуникационных систем (КЦСР – 60.2.1098)	Комитет	прирост количества функциональных подсистем центра управления составит 25%	2014	2018	49000 ✓	9800,0 ✓	3500,0	2360,0		3940,0

N	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП	Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Год начала реализации	Год окончания реализации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График финансирования из областного бюджета, тыс. руб.			
						всего	в том числе на 2014 год	2014 год реализации (N), квартал			
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4
17	Основное мероприятие 2.3. Ведомственная целевая программа 2.1 «Обеспечение функционирования системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения» (КЦСР – 60.2.1099)	Комитет, Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения»	Снижение показателей аварийности на автомобильных дорогах Ленинградской области	2014	2016	193327,9	64508,0	10805,5	41668,1	6017,2	6017,2
18	Мероприятие 2.1.1 Установка и подключение к сети электрооборудования стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.	Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения»	Кол-во установленных приборов фото-видеофиксации нарушений ПДД- 30 шт.	2014	2016	102375,0	20475,0		20475,0		
19	Мероприятие 2.1.2 Организация почтовой рассылки материалов, полученных с использованием стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.	Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения»	Кол-во постановлений, отправленных по почте: 160,8 тыс. шт.	2014	2016	76724,8	15434,5	3858,6	11575,9		
20	Мероприятие 2.1.3 Спровождение и доработка программного обеспечения автоматизированной системы обработки данных автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения на территории Ленинградской области.	Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения»	Бесперебойное функционирование программного обеспечения системы автоматизированной фото-видеофиксации нарушений ПДД	2014	2016	18000,0	3600,0		3600,0		
21	Мероприятие 2.1.4 Техническое обслуживание установленных на территории Ленинградской области по состоянию на 31.12.2013 года стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.	Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения»	Кол-во обслуженных приборов фото-видеофиксации нарушений ПДД 38 шт.	2014	2016	114000,0	22800,0	5700,0	5700,0	5700,0	5700,0

N	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП	Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Год начала реализации	Год окончания реализации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График финансирования из областного бюджета, тыс. руб.			
						всего	в том числе на 2014 год	2014 год реализации (N), квартал			
								1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Мероприятие 2.1.5 Обеспечение страхования установленных на территории Ленинградской области по состоянию на 31.12.2013 года стационарных комплексов автоматической фотовидеорегистрации нарушений ПДД.	Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения»	кол-во приборов фото-видеорегистрации нарушений ПДД, застрахованных от повреждения и хищения 38 шт.	2014	2016	4648,6	929,7	929,7			
23	Мероприятие 2.1.6 Обеспечение электрооборудования установленных на территории Ленинградской области по состоянию на 31.12.2013 года стационарных комплексов автоматической фотовидеорегистрации нарушений ПДД.	Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения»	кол-во приборов фото-видеорегистрации нарушений ПДД, получающих электрооборудование: 38 шт.	2014	2016	3008,0	601,6	150,4	150,4	150,4	150,4
24	Мероприятие 2.1.7 Организация предоставления каналов связи для установленных на территории Ленинградской области по состоянию на 31.12.2013 года стационарных комплексов автоматической фотовидеорегистрации нарушений ПДД.	Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения»	кол-во приборов фото-видеорегистрации нарушений ПДД, подключенных к сетям передачи данных: 38 шт.	2014	2016	3336,0	667,2	166,8	166,8	166,8	166,8
25	Основное мероприятие 2.5. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения» (КЦСР – 60.2.0016)	Комитет, Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения»	Содержание и материально-техническое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения»	2014	2018	131439,1	26198,3	6595,7	6980,5	6257,5	6364,6
26	Мероприятие 2.5.1. Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда государственного казенного учреждения Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения»			2014	2018		13849,2	3331,4	3474,2	3498,0	3545,6
27	Мероприятие 2.5.2. Материально-техническое обеспечение и содержание государственного казенного учреждения Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения»			2014	2018		12339,2	3259,2	3506,4	2759,5	2814,1

N	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП	Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Год начала реализации	Год окончания реализации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График финансирования из областного бюджета, тыс. руб.					
						всего	в том числе на 2014 год	2014 год реализации (N), квартал					
								1	2	3	4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
28	Мероприятие 2.5.3 Иные расходы государственного казенного учреждения Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения»			2014	2018		10,0					5,0	
Подпрограмма 3 «Развитие электронного правительства Ленинградской области»													
29	Основное мероприятие 3.1. Создание и развитие информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в электронном виде (КЦСР – 60.3.1100)	Комитет	Доля оказываемых государственных услуг и выполнения государственных функций к концу 2014 года составит 50%	2014	2018	280000,0 ✓	56000,0 ✓	2800,0	16800,0	22400,0		14000,0	
30	Основное мероприятие 3.2. Развитие системы электронного документооборота органов исполнительной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления Ленинградской области (КЦСР – 60.3.1101)	Комитет	Доля документов, обрабатываемых органами государственной власти и местного самоуправления исключительно в рамках СЭД к концу 2014 года составит 30%	2014	2018	20000,0 ✓	4000,0 ✓			4000,0		4000,0	
31	Основное мероприятие 3.4. Создание и развитие региональных ведомственных информационных систем (КЦСР – 60.3.1103)	Комитет	Доля позитивных оценок по степени удовлетворенности сотрудников органов исполнительной власти уровнем информатизации в сфере их деятельности составит 10%	2014	2018	35000,0 ✓	7000,0 ✓		2000,0	5000,0			
32	Основное мероприятие 3.5. Организация системы проектного управления, экспертизы и мониторинга формирования электронного правительства в Ленинградской области (КЦСР – 60.3.1104)	Комитет	проведена независимая программно-технологическая экспертиза по 9 проектам	2014	2018	4000,0 ✓	800,0 ✓					800,0	
Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием систем ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Ленинградской области»													
33	Основное мероприятие 4.3. Создание и ввод в постоянную эксплуатацию региональной информационно-навигационной системы Ленинградской области (КЦСР – 60.4.1270)	Комитет	Создано 12 систем и подсистем функционирующих с использованием спутниковых навигационных технологий	2014	2014	43300,0	43300,0 ✓		15000,0	10000,0		18300,0	

N	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ДЦП	Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Год начала реализации	Год окончания реализации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График финансирования из областного бюджета, тыс. руб.			
						всего	в том числе на 2014 год	2014 год реализации (N), квартал			
								1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Основное мероприятие 4.4. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств на территории Ленинградской области (КЦСР – 60.4.1271)	Комитет	Обеспечение к концу 2014 года 100% автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей, навигационно-связным оборудованием	2014	2014	1785,5	1785,5		1785,5		
Подпрограмма 5 «Создание и развитие системы государственных и муниципальных закупок Ленинградской области на основе положений контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»											
35	Основное мероприятие 5.1. Доработка и сопровождение региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (далее - АИСГЗ ЛО) (КЦСР – 60.5.1267)	Комитет государственного заказа Ленинградской области	Модернизирован 1 объект (современный электронный документооборот на основе АИСГЗ ЛО в сфере государственных закупок Ленинградской области, организованный в соответствии с требованиями контрактной системы.)	2014	2018	26640,0	3700,0				3700,0
36	Основное мероприятие 5.2. Развитие блока информационной взаимодействия региональной АИСГЗ ЛО (КЦСР – 60.5.1267)	Комитет государственного заказа Ленинградской области	Модернизирован 1 блок(соблюдение требований по информационному взаимодействию с единой информационной системой в сфере закупок в соответствии с требованиями положений федерального законодательства)	2014	2018	7347,0	925,0				925,0
37	Основное мероприятие 5.3. Развитие блока мониторинга исполнения стадий закупок и мероприятий целевых программ в составе АИСГЗ ЛО в соответствии с требованиями контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг (КЦСР – 60.5.1267)	Комитет государственного заказа Ленинградской области	Модернизирован 1 блок(контроль обоснования закупок и проведение мониторинга исполнения стадий закупок и реализации мероприятий долгосрочных целевых программ)	2014	2018	8574,0	1850,0				1850,0
38	Основное мероприятие 5.4. Создание блока прогнозирования бюджетных обязательств в составе АИСГЗ ЛО (КЦСР – 60.5.1267)	Комитет государственного заказа Ленинградской области	Создание 1 блока прогнозирования бюджетных обязательств в составе АИСГЗ ЛО	2014	2018	5817,0	925,0				925,0

N	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП	Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Год начала реализации	Год окончания реализации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График финансирования из областного бюджета, тыс. руб.			
						всего	в том числе на 2014 год	2014 год реализации (N), квартал			
								1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Основное мероприятие 5.5. Интеграция муниципальных заказчиков Ленинградской области в АИСГЗ ЛО	Комитет государственного заказа Ленинградской области	Обеспечение функционирования 220 рабочих мест	2014	2018	9412,0 √	1850,0 √				1850,0
40	Основное мероприятие 5.6. Совершенствование структуры баз данных АИСГЗ ЛО в соответствии с требованиями контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг (КЦСР – 60.5.1267)	Комитет государственного заказа Ленинградской области	Уровень соответствия структуры баз данных АИСГЗ ЛО в соответствии с требованиями контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг составит 100%	2014	2018	1310,0 √	250,0 √				250,0
41	Основное мероприятие 5.7. Модернизация серверного комплекса АИСГЗ ЛО (КЦСР – 60.5.1268)	Комитет государственного заказа Ленинградской области	Приобретение 2 комплектов модернизированных серверных комплексов	2014	2018	7000,0 √	3500,0 √		3500,0		

Согласовано

Вице-губернатор Ленинградской области –
председатель комитета финансов



Р.И.Марков

Согласовано

Вице-губернатор Ленинградской области –
председатель комитета экономического развития
и инвестиционной деятельности



Д.А.Ялов