



**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО ВОПРОСАМ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ АППАРАТНО-
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НА
ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 июля 2021 г. №**

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя
Правительства Ленинградской области –
председатель комитета финансов

Р.И. Марков

29 июля 2020 года

Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67

1. О развитии приоритетного проекта «Создание и развитие подсистемы видеонаблюдения и аналитики АПК «Безопасный город» Ленинградской области» на 2022-2024 годы

Докладчик – администратор проекта, советник Губернатора Ленинградской области С.Ю. Демочко

Выступающие:

А.П. Степанов, начальник 3 отдела УООП ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

А.С. Матвеев, сотрудник УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

А.С. Петров, начальник ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр»;

Приняты решения:

1.1. Одобрить предложенные направления развития подсистемы видеонаблюдения и аналитики в части уличного видеонаблюдения, распознавания ГРЗ транспортных средств и распознавания лиц. Установить, что критически важным для реализации проекта является расширение системы хранения

видеоизображений ВАН АПК БГ, переход к самостоятельному развитию систем уличного видеонаблюдения муниципальными образованиями и создание Специализированного раздела вычислительной инфраструктуры для распознавания лиц.

1.2. Считать целесообразным изменение требований приказа Комитета цифрового развития от 20.01.2020 № 3 в части снижения требований к разрешению камер и сроку хранения видеоархива. Комитету цифрового развития установленным порядком внести изменения в нормативный правовой акт с согласованием ГУВД МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Срок – 31.10.2021.

Исполнитель: **Д.В.Золков, А.П.Степанов, А.С.Матвеев.**

1.3. Комитету цифрового развития подготовить установленным порядком ОБАС на дополнительную потребность на 2022 год.

Срок – 29.07.2021.

Исполнитель: **Д.В.Золков, А.С. Петров.**

1.4. ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр» и администратору проекта при реализации проекта в 2022-2024 году учитывать консолидированную потребность уполномоченных органов в развертывании новых точек уличного видеонаблюдения.

Срок – постоянно.

Исполнители: **А.С. Петров, С.Ю. Демочко.**

1.5. ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр» и администратору проекта при реализации проекта в 2022-2024 году обеспечить включение в ВАН АПК БГ видеокамер в поселениях, включенных в туристический проект «Серебряное ожерелье России».

Срок – постоянно.

Исполнители: **А.С. Петров, С.Ю. Демочко.**

1.6. Для расширения сети распознавания ГРЗ предусматривать использование камер ГКУ ЛО «Центр безопасности дорожного движения», реализующих распознавание ГРЗ в потоке транспорта (периферические вычисления). Комитету цифрового развития и Комитету по дорожному хозяйству обеспечить интеграцию систем «Нетрис» и «LMA» для получения распознанных ГРЗ с фотографиями транспортных средств.

Срок – 30.11.2022.

Исполнители: **А.С. Петров, А.О.Шергина, Д.В. Золков, Д.С. Седов**

1.7. Комитету цифрового развития, Комитету правопорядка и безопасности совместно с муниципальными образованиями выработать предложения по развитию систем видеонаблюдения в части самостоятельной реализации муниципальными образованиями положений пункта 2 Статьи 47 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», а также предложения по внесению соответствующих изменений в областной закон Ленинградской области от

21.11.2014 № 80-оз «О финансировании за счет средств областного бюджета Ленинградской области расходов, связанных с осуществлением полномочий Ленинградской области по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в Ленинградской области, и расходов, связанных с реализацией возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в Ленинградской области» в части привлечения средств местных бюджетов для организации информационно-телекоммуникационного обеспечения подразделений полиции, на которые возложены обязанности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в Ленинградской области.

Срок – 31.10.2021.

Исполнители: **Д.В. Золков, И.В. Гнездилов, Д.А. Павлов, Т.Ф. Материлов, И.Н. Карпенко**

1.8. ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр» разработать и согласовать с уполномоченным органом техническое задание на создание и внедрение Специализированного раздела вычислительной инфраструктуры для распознавания лиц.

Срок – 30.11.2021.

Исполнители: **А.С. Петров, А.С. Матвеев**

2. О деятельности рабочих подгрупп по направлениям и о вопросах, целесообразных для дальнейшего рассмотрения на МВРГ

Докладчики:

А.С. Петров, руководитель рабочей подгруппы «Безопасность населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры», начальник ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр»

А.В. Кузнецов, руководитель рабочей подгруппы «Безопасность на транспорте», заместитель председателя Комитета Ленинградской области по транспорту;

А.А. Пименов, руководитель рабочей подгруппы «Экологическая безопасность», председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами;

А.Ю. Попов, руководитель рабочей подгруппы «Координация работы служб и ведомств» первый заместитель председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области

Приняты решения:

2.1. Принять к сведению доклады руководителей рабочих подгрупп.

2.2. Установить, что включение в повестку заседаний МВРГ рассмотрения вопросов, связанных с предложениями по новым проектам, результатами исполнения проектов, бюджетированием проектов, нормативным правовым регулированием развития АПК «Безопасный город» осуществляется только после

рассмотрения таких вопросов на соответствующих рабочих подгруппах с представлением протокола заседания рабочей подгруппы.

Срок – постоянно.

Исполнитель: **А.С. Климовец**

3. Об исполнении протокольных решений МВРГ

Докладчик – Д.В. Золков, заместитель председателя МВРГ, председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области

Приняты решения:

3.1. Принять к сведению доклад.

3.2. Обратить внимание членов МВРГ на необходимость безусловного соблюдения сроков исполнения поручений

3.3. Установить следующие предельные сроки исполнения невыполненных в настоящее время поручений МВРГ:

3.3.1. Протокол заседания МВРГ от 29.04.2021 (утв. № РМ-и-7554/2021 от 18.05.2021)

- п.3 «Руководителям подгрупп разработать проекты паспортов проектов по направлениям и представить для обсуждения на следующем заседании МВРГ»

Срок – 31.08.2021 (с рассмотрением на рабочей подгруппе).

Исполнитель: **А.А. Пименов**

3.3.2. Протокол заседания МВРГ от 28.05.2021 (утв. № РМ-и-9447/2021 от 21.06.2021)

- п.6 «ГУ МЧС России по Ленинградской области совместно с Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области направить в Комитет цифрового развития Ленинградской области предложения по требованиям мониторингу тяжеловесных транспортных средств и (или) крупногабаритных транспортных средств, а также перевозке опасных грузов автомобильным транспортом по территории Ленинградской области»

Срок – 15.08.2021.

Исполнитель: **Мусиенко Е.В., Нужный А.А.**

- п.7 «Проработать вопрос доступа видеонаблюдения и аналитики АПК «Безопасный город» к камерам видеонаблюдения на строящихся объектах Ленинградской области, требование по обеспечению видеонаблюдением которых предусмотрены условиями государственных (муниципальных) контрактов

Срок – 31.08.2021 (с рассмотрением на рабочей подгруппе).

Исполнитель: **А.С. Петров, С.В. Шалыгин**

3.3.3. Протокол заседания МВРГ от 25.06.2021 (утв. № РМ-и-10526/2021 от 09.07.2021)

- п.1 «ГКУ ЛО «Объект № 58 Правительства Ленинградской области» получить учетную запись ГИС «Фонд пространственных данных Ленинградской области» и на постоянной основе вести соответствующие слои ФПД ЛО»

Срок – 06.08.2021.

Исполнитель: **В.П. Дернов**

- п.5.1 «ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр» проработать техническую возможность получения информации с датчиков мониторинга, используемых в системе КСЭОН в Подсистему мониторинга системы-112»

Срок – 31.08.2021 (с рассмотрением на рабочей подгруппе).

Исполнитель: **А.С. Петров**

3.3.4. Протокол заседания рабочей подгруппы «Безопасность на транспорте» от 25.06.2021 (утв. № РМ-и-559/2021 от 21.07.2021)

- п.1 «Комитету общего и профессионального образования совместно с Комитетом цифрового развития и ООО «РНИЦ по ЛО» подготовить и направить в муниципальные органы управления образованием инструктивное письмо о подключении школьных автобусов к РИНС ЛО»

Срок – 06.08.2021

Исполнитель: **А.С. Огарков, Д.В. Золков, Р.Г-о. Ахадов**

- п.4 «Комитету по обращению с отходами, Комитету цифрового развития, ООО «РНИЦ по ЛО» представить председателю межведомственной рабочей группы по вопросам внедрения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Ленинградской области доклад с обоснованными предложениями о включении мусоровозов в отдельную подсистему РИНС ЛО, функциональными и техническими требованиями к указанной подсистеме, организации доступа к указанной подсистеме компаний-перевозчиков и контролирующих органов и учреждений»

Срок – 31.08.2021 (с рассмотрением на рабочей подгруппе)

Исполнитель: **А.А. Пименов, Д.В. Золков, Р.Г-о. Ахадов, С.Ю. Демочко**

- п.5 «Комитету по транспорту организовать рабочее совещание под председательством Р.И.Маркова по следующим вопросам:

применение РИНС ЛО для контроля соблюдения перевозчиками требований, установленных нормативными правовыми актами и государственными контрактами на транспортное обслуживание;

подключение пассажирских автобусов; возмещение оператору РИНС расходов, связанных с использованием перевозчиками иных навигационных систем»

Срок – не позднее 31.08.2021

Исполнитель: **М.С. Присяжнюк**

Приложения. 1. Таблица исполнения протокольных решений МВРГ.

2. Список участников заседания МВРГ.

Секретарь МВРГ

А.С. Климовец