

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Приоритетный проект «Эффективный учет и анализ потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области»»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Сытник Андрей Сергеевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 3f00a08ed018f33551bc0f3725cdaea
Владелец: Сытник Андрей Сергеевич
Действителен: с 09.02.2023 по 04.05.2024
Дата утверждения: 19.03.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Приоритетный проект «Эффективный учет и анализ потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области»	Срок реализации проекта	Этап I(01.11.2022 - 31.12.2023)	Этап II(01.01.2024 - 30.06.2024)
Куратор регионального проекта	Марков Роман Иванович	Первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области, председатель комитета финансов		
Руководитель регионального проекта	Сытник Андрей Сергеевич	Председатель комитета		
Администратор регионального проекта	Сытник Андрей Сергеевич	Председатель комитета		
Целевые группы	Исполнительные органы субъектов Российской Федерации			
	Компании - производители и потребители энергии			
	Подведомственные учреждения			
	Юридические лица			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1. Государственная программа	Цифровое развитие Ленинградской области		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
				значение	год	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Создание (развитие) подсистемы «Учет потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области» региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области»					
1.1.	Доля многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, имеющих узлы учета коммунальных ресурсов, которые имеют техническую возможность подключения устройства передачи данных, данные которых дистанционно передаются в Подсистему	РП	Процент	-	2022	50
1.2.	Снижение объема потребления коммунальных ресурсов, отраженное в отчете о суммарном потреблении коммунальных ресурсов государственными и муниципальными учреждениями Ленинградской области и многоквартирными домами подключенными к Подсистеме по отношению к прошлым периодам	РП	Процент	-	2022	10

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	декаб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Создание (развитие) подсистемы «Учет потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области» региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области»															
1.1.	Доля многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, имеющих узлы учета коммунальных ресурсов, которые имеют техническую возможность подключения устройства передачи данных, данные которых дистанционно передаются в Подсистему	РП	Процент	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	
1.2.	Снижение объема потребления коммунальных ресурсов, отраженное в отчете о суммарном потреблении коммунальных ресурсов государственными и муниципальными учреждениями Ленинградской области и многоквартирными домами подключенными к Подсистеме по отношению к прошлым периодам	РП	Процент	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Создание (развитие) подсистемы «Учет потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области» региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области									
1.1.	Обеспечено создание (развитие) подсистемы «Учет потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области» региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области (далее – подсистема)	X	Штука	1	2022	1	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Региональный	Доля многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, имеющих узлы учета коммунальных ресурсов, которые имеют техническую возможность подключения устройства передачи данных, данные которых дистанционно передаются в Подсистему Снижение объема потребления коммунальных ресурсов, отраженное в отчете о суммарном потреблении коммунальных ресурсов государственными и муниципальными учреждениями Ленинградской области и многоквартирными домами подключенными в Подсистему по отношению к прошлым периодам
1.1.1. Создана подсистема «Учет потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области»									

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс.рублей)
			2024
1	2	3	4
1.	Создание (развитие) подсистемы «Учет потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области» региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области	4 680,00	4 680,00
1.1.	Обеспечено создание (развитие) подсистемы «Учет потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области» региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области (далее – подсистема)	4 680,00	4 680,00
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	4 680,00	4 680,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Создание (развитие) подсистемы «Учет потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области» региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области										
1.1.	Обеспечено создание (развитие) подсистемы «Учет потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области» региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области (далее – подсистема)	01.01.2024	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Сытник Андрей Сергеевич - Председатель комитета	X	X	X	4 680,00	Иной документ Создана подсистема «Учет потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области»
1.1.К.1.	Интеграция с Подсистемой РГИС ЖКХ «Межтарифная разница»	X	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Сытник Андрей Сергеевич	X	X	X	X	Техническое задание
1.1.К.2.	Обеспечена передача информации в Ситуационный центр Губернатора Ленинградской области	X	31.01.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Сытник Андрей Сергеевич	X	X	X	X	Письмо служебное
1.1.К.3.	Проведен анализ сроков реагирования на устранение аварийных ситуаций	X	30.04.2024	1.1.К.2.	1.1.К.5.	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Письмо служебное
1.1.К.4.	Получены данные об энергоэффективности зданий, подключенных к Подсистеме, для дальнейшей аналитики	X	30.04.2024	1.1.К.2.	1.1.К.5.	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Письмо служебное
1.1.К.5.	Проведена оценка снижения затрат бюджетными организациями Ленинградской области организациями на оплату коммунальных ресурсов	X	15.05.2024	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Сытник Андрей Сергеевич	X	X	X	X	Письмо служебное
1.1.К.6.	Проведена оценка снижения затрат на выплату субсидий по межтарифной разнице	X	15.05.2024	1.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сытник Андрей Сергеевич	X	X	X	X	Письмо служебное