

1.1.	Обеспечено создание (развитие) подсистемы «Учет потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области» региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области (далее – подсистема)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Обеспечено создание (развитие) подсистемы «Учет потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области» региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области (далее – подсистема)	11.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Никитенко Егор Федорович - Первый заместитель председателя комитета	X	X	X	4 680,00	Иной документ Создана подсистема «Учет потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области»
1.1.	Обеспечено создание (развитие) подсистемы «Учет потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области» региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области (далее – подсистема) в 2024 году реализации	11.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Никитенко Егор Федорович - Первый заместитель председателя комитета	X	X	X	4 680,00	Иной документ Создана подсистема «Учет потребления коммунальных ресурсов Ленинградской области»
1.1.К.1.	Сформировано техническое задание для разработки Подсистемы с учетом требований по: - отображению карты объектов в режиме реального времени с необходимой отчетностью - функционалу оповещения о внештатных ситуациях на объекте и в ленте событий - функционала, обеспечивающего формирование необходимой отчетности - механизму контроля подготовки и запуска отопительного сезона в Подсистеме	X	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.2.	Определен перечень мастер-данных Подсистемы. Определены заинтересованные в мастер-данных органы исполнительной власти и ОМСУ	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.4.	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Письмо служебное
1.1.К.3.	Сформирован реестр существующей инфраструктуры (информация о зданиях и инженерных сетях зданий, а также об измерительных приборах) бюджетных объектов Ленинградской области путем анализа объектов	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Письмо служебное

1.1.K.4.	Проект Технического задания на выполнение работ по созданию Подсистемы загружен в Автоматизированную информационную систему «Подготовка планов информатизации Ленинградской области»	X	01.04.2024	1.1.K.2.	1.1.K.9.	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5.	Проведен анализ сроков реагирования на устранение аварийных ситуаций	X	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Письмо служебное
1.1.K.6.	Проведена оценка снижения затрат бюджетными организациями Ленинградской области организациями на оплату коммунальных ресурсов	X	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Письмо служебное
1.1.K.7.	Получены данные об энергоэффективности зданий, подключенных к Подсистеме, для дальнейшей аналитики	X	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Письмо служебное
1.1.K.8.	Оформлены правоотношения между эксплуатантами зданий/ ресурсоснабжающими организациями и АО «ЕИРЦ ЛО» на отражение данных в Подсистеме	X	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.9.	Оплата выполненных работ по государственному контракту на выполнение работ по созданию Подсистемы	X	01.11.2024	1.1.K.4.	1.1.K.12.	Клечиков Александр Владимирович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.K.1 0.	Составлено технико-экономическое обоснование по расчету эффективности установки и модернизации узлов учета горячего водоснабжения и теплоснабжения на бюджетных объектах Ленинградской области	X	18.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Письмо служебное
1.1.K.1 1.	Оборудованы действующие узлы учета, которые имеют техническую возможность подключения, устройствами передачи данных, настроенных на передачу данных в Подсистему	X	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.1 2.	Распоряжение о вводе в эксплуатацию Подсистемы. Определен функционал участников проекта в Подсистеме, закрепления функционала оператора Подсистемы	X	01.12.2024	1.1.K.9.	1.1.K.13.	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.1 3.	Предоставлен доступ заинтересованным участникам: администрациям ОМСУ, РСО, органам исполнительной власти Ленинградской области, объектам, участвующим в реализации проекта	X	01.12.2024	1.1.K.12.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Письмо служебное