

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Информационная безопасность (Ленинградская область)»**

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта	Информационная безопасность (Ленинградская область)		Срок реализации проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Марков Роман Иванович		Первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области председатель комитета финансов	
Руководитель регионального проекта	Попов Александр Юрьевич		Первый заместитель председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области - начальник департамента информационной безопасности и инфраструктуры	
Администратор регионального проекта	Соловьева Валентина Петровна		Консультант	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Цифровое развитие Ленинградской области	

**4. Мероприятия (результаты) регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Внедрение в эксплуатацию отечественного офисного программного обеспечения</b>									
1.1.	Отечественный офисный пакет внедрен в эксплуатацию в Администрации Ленинградской области	X	Условная единица	0	2021	-	Оказание услуг (выполнение работ)		
1.2.	Осуществлены тестовые внедрения и опытная эксплуатация отечественного офисного программного обеспечения	X	Условная единица	1	2020	-	Оказание услуг (выполнение работ)		
1.3.	Реализован пилотный проект по переходу на использование в государственных учреждениях отечественных операционных систем	X	Условная единица	1	2019	-	Оказание услуг (выполнение работ)		
<b>2. Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий</b>									
2.1.	Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления	X	Условная единица	0	2022	-	Оказание услуг (выполнение работ)		
2.2.	Обеспечен безвозмездный доступ граждан Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления	X	Условная единица	1	2024	1	Оказание услуг (выполнение работ)		
<b>3. Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов</b>									
3.1.	Проведено категорирование объектов критической информационной инфраструктуры субъектами которых являются органы исполнительной власти Ленинградской области	X	Условная единица	1	2019	-	Утверждение документа		

3.2.	Проведение независимого аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан с органами государственной власти субъекта Российской Федерации	X	Условная единица	1	2024	1	Оказание услуг (выполнение работ)		
3.3.	Повышение эффективности контроля деятельности, связанной с реализацией в органах государственной власти субъекта Российской Федерации и расположенным на его территории организациях проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской Федерации;	X	Условная единица	1	2024	1	Оказание услуг (выполнение работ)		
3.4.	Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра	X	Условная единица	0	2022	-	Оказание услуг (выполнение работ)		
3.5.	Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, в рамках которых Ленинградская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ	X	Условная единица	0	2022	-	Оказание услуг (выполнение работ)		
3.6.	Содействие использовано преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности	X	Условная единица	0	2022	-	Оказание услуг (выполнение работ)		
4.	Устранение уязвимостей объектов критической информационной инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области								
4.1.	Обеспечено взаимодействие объектов критической информационной инфраструктуры с системой обнаружения и предупреждения компьютерных атак	X	Условная единица	1	2019	-	Оказание услуг (выполнение работ)		
4.2.	Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, в рамках которых субъект Российской Федерации осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке типовых решений для объектов КИИ	X	Условная единица	1	2024	1	Оказание услуг (выполнение работ)		
4.3.	Устранены критические уязвимости объектов КИИ органов исполнительной власти Ленинградской области	X	Условная единица	0	2021	-	Оказание услуг (выполнение работ)		

4.4.	Проведен мониторинг использования на объектах информационной инфраструктуры органов государственной власти Ленинградской области, преимущественно отечественного программного обеспечения	X	Условная единица	1	2019	-	Утверждение документа		
------	---	---	------------------	---	------	---	-----------------------	--	--

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
		2024	
1	2	3	4
1.	Внедрение в эксплуатацию отечественного офисного программного обеспечения	0,00	0,00
1.1.	Отечественный офисный пакет внедрен в эксплуатацию в Администрации Ленинградской области	0,00	0,00
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
1.2.	Осуществлены тестовые внедрения и опытная эксплуатация отечественного офисного программного обеспечения	0,00	0,00
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
1.3.	Реализован пилотный проект по переходу на использование в государственных учреждениях отечественных операционных систем	0,00	0,00
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.3.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00

2.	Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий	0,00	0,00
2.1.	Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления	0,00	0,00
2.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
2.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
2.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
2.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
2.2.	Обеспечен безвозмездный доступ граждан Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления	0,00	0,00
2.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
2.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
2.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
2.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
2.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
3.	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов	0,00	0,00
3.1.	Проведено категорирование объектов критической информационной инфраструктуры субъектами которых являются органы исполнительной власти Ленинградской области	0,00	0,00
3.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
3.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
3.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
3.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
3.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
3.2.	Проведение независимого аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан с органами государственной власти субъекта Российской Федерации	0,00	0,00
3.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00
3.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
3.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
3.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
3.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
3.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
3.3.	Повышение эффективности контроля деятельности, связанной с реализацией в органах государственной власти субъекта Российской Федерации и расположенным на его территории организациях проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской Федерации;	0,00	0,00
3.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00
3.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
3.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
3.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
3.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
3.3.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
3.4.	Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра	0,00	0,00
3.4.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00
3.4.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
3.4.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
3.4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
3.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
3.4.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
3.5.	Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, в рамках которых Ленинградская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ	0,00	0,00
3.5.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00
3.5.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00

3.5.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
3.5.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
3.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
3.5.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
3.6.	Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности	0,00	0,00
3.6.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00
3.6.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
3.6.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
3.6.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
3.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
3.6.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
4.	Устранение уязвимостей объектов критической информационной инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области	0,00	0,00
4.1.	Обеспечено взаимодействие объектов критической информационной инфраструктуры с системой обнаружения и предупреждения компьютерных атак	0,00	0,00
4.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00
4.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
4.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
4.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
4.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
4.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
4.2.	Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, в рамках которых субъект Российской Федерации осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке типовых решений для объектов КИИ	0,00	0,00
4.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00
4.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00

4.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
4.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
4.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
4.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
4.3.	Устранены критические уязвимости объектов КИИ органов исполнительной власти Ленинградской области	0,00	0,00
4.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00
4.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
4.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
4.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
4.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
4.3.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
4.4.	Проведен мониторинг использования на объектах информационной инфраструктуры органов государственной власти Ленинградской области, преимущественно отечественного программного обеспечения	0,00	0,00
4.4.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00
4.4.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
4.4.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
4.4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
4.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
4.4.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
5.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00
Бюджет субъекта Российской Федерации		0,00	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00

**5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации**

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего(тыс. рублей)
	2024		
1	2	3	
Региональный проект «Информационная безопасность (Ленинградская область)» (всего)	0,00		0,00
Обеспечено взаимодействие объектов критической информационной инфраструктуры с системой обнаружения и предупреждения компьютерных атак	0,00		0,00









2.1.	Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления	01.01.2019	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Попов Александр Юрьевич - Первый заместитель председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области - начальник департамента информационной безопасности и инфраструктуры	X	X	X	0,00	
2.2.	Обеспечен безвозмездный доступ граждан Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления	01.01.2019	19.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Попов Александр Юрьевич - Первый заместитель председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области - начальник департамента информационной безопасности и инфраструктуры	X	X	X	0,00	
2.2.	Обеспечен безвозмездный доступ граждан Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления в 2024 году реализации	01.01.2019	19.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Попов Александр Юрьевич - Первый заместитель председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области - начальник департамента информационной безопасности и инфраструктуры	X	X	X	0,00	
2.2.К.1.	сформирован перечень мер по обеспечению электронного взаимодействия ОИВ ЛО, ОМСУ ЛО с использованием сертификатов безопасности	X	23.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ткаченко Дмитрий Владимирович	X	X	X	X	Перечень
2.2.К.2.	Проработан вопрос о возможности использования российских криптографических алгоритмов и средств шифрования при электронном взаимодействии ОИВ ЛО	X	23.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьева Валентина Петровна	X	X	X	X	Отчетотчет

2.2.К.3.	Проведена оценка возможности перехода ИС ЛО на использование сертификатов безопасности с применением российских криптографических алгоритмов	X	25.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ткаченко Дмитрий Владимирович	X	X	X	X	о проделанной работе
2.2.К.4.	сформированы документы	X	19.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попов Александр Юрьевич	X	X	X	X	Отчет
2.2.К.5.	выполнение работ по подготовки документов	X	19.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попов Александр Юрьевич	X	X	X	X	отчет
2.2.К.6.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	19.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьева Валентина Петровна	X	X	X	X	о проделанной работе
3.	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов										
3.1.	Проведено категорирование объектов критической информационной инфраструктуры субъектами которых являются органы исполнительной власти Ленинградской области	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Попов Александр Юрьевич - Первый заместитель председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области - начальник департамента информационной безопасности и инфраструктуры	X	X	X	0,00	
3.2.	Проведение независимого аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан с органами государственной власти субъекта Российской Федерации	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Попов Александр Юрьевич - Первый заместитель председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области - начальник департамента информационной безопасности и инфраструктуры	X	X	X	0,00	

3.2.	Проведение независимого аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан с органами государственной власти субъекта Российской Федерации в 2024 году реализации	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Попов Александр Юрьевич - Первый заместитель председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области - начальник департамента информационной безопасности и инфраструктуры	X	X	X	0,00	
3.2.К.1.	Подготовка НПА о проведении проверки на 2024 год	X	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьева Валентина Петровна	X	X	X	X	о принятии НПА
3.2.К.2.	проведение проверки в соответствии с планом - графиком	X	12.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьева Валентина Петровна	X	X	X	X	о проведении проверок
3.2.К.3.	проведение проверки в соответствии с планом - графиком	X	25.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьева Валентина Петровна	X	X	X	X	о проведении проверок
3.2.К.4.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ткаченко Дмитрий Владимирович	X	X	X	X	о работе
3.2.К.5.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ткаченко Дмитрий Владимирович	X	X	X	X	о проделанной работе
3.2.К.6.	проведение проверки в соответствии с планом - графиком	X	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьева Валентина Петровна	X	X	X	X	о проведении проверок

3.3.	Повышение эффективности контроля деятельности, связанной с реализацией в органах государственной власти субъекта Российской Федерации и расположенным на его территории организациях проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской Федерации;	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Попов Александр Юрьевич - Первый заместитель председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области - начальник департамента информационной безопасности и инфраструктуры	X	X	X	0,00	
3.3.	Повышение эффективности контроля деятельности, связанной с реализацией в органах государственной власти субъекта Российской Федерации и расположенным на его территории организациях проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской Федерации; в 2024 году реализации	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Попов Александр Юрьевич - Первый заместитель председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области - начальник департамента информационной безопасности и инфраструктуры	X	X	X	0,00	
3.3.К.1.	Провести категорирование объектов КИИ принадлежащих Комитету цифрового развития Ленинградской области	X	27.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьева Валентина Петровна	X	X	X	X	Протокол протокол о присвоении категории объекту КИИ
3.3.К.2.	Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения в ОИБ и ОМСУ Ленинградской области на объектах КИИ	X	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ткаченко Дмитрий Владимирович	X	X	X	X	справка по использованию преимущественно отечественного программного обеспечения в ОИБ и ОМСУ Ленинградской области
3.3.К.3.	Аттестация информационных систем в соответствии с требованиями по защите информации	X	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьева Валентина Петровна	X	X	X	X	о проделанной работе
3.3.К.4.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попов Александр Юрьевич	X	X	X	X	Отчет о проделанной работе

3.3.К.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попов Александр Юрьевич	X	X	X	X	о проделанной работе
3.3.К.6.	Подготовка НПА об утверждении плана проверки	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ткаченко Дмитрий Владимирович	X	X	X	X	Отчет о проделанной работе
3.4.	Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра	01.01.2019	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Попов Александр Юрьевич - Первый заместитель председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области - начальник департамента информационной безопасности и инфраструктуры	X	X	X	0,00	
3.5.	Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, в рамках которых Ленинградская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ	01.01.2019	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Попов Александр Юрьевич - Первый заместитель председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области - начальник департамента информационной безопасности и инфраструктуры	X	X	X	0,00	
3.6.	Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности	01.01.2019	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Попов Александр Юрьевич - Первый заместитель председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области - начальник департамента информационной безопасности и инфраструктуры	X	X	X	0,00	
4.	Устранение уязвимостей объектов критической информационной инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области										

4.1.	Обеспечено взаимодействие объектов критической информационной инфраструктуры с системой обнаружения и предупреждения компьютерных атак	01.01.2019	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	0,00	
4.2.	Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, в рамках которых субъект Российской Федерации осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке типовых решений для объектов КИИ	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Попов Александр Юрьевич - Первый заместитель председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области - начальник департамента информационной безопасности и инфраструктуры	X	X	X	0,00	
4.2.	Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, в рамках которых субъект Российской Федерации осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке типовых решений для объектов КИИ в 2024 году реализации	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Попов Александр Юрьевич - Первый заместитель председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области - начальник департамента информационной безопасности и инфраструктуры	X	X	X	0,00	
4.2.К.1.	Мониторинг входящего трафика и защите информационных ресурсов Ленинградской области от внешних нелегитимных соединений, осуществляемых третьими лицами из информационной-телекоммуникационной сети Интернет	X	23.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ткаченко Дмитрий Владимирович	X	X	X	X	Справка по мониторингу трафика
4.2.К.2.	Устранение уязвимостей на информационных сервисах и ресурсах Ленинградской области	X	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ткаченко Дмитрий Владимирович	X	X	X	X	Отчет Отчет об устранении уязвимостей
4.2.К.3.	Мониторинг входящего трафика и защите информационных ресурсов Ленинградской области от внешних нелегитимных соединений, осуществляемых третьими лицами из информационной-телекоммуникационной сети Интернет	X	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ткаченко Дмитрий Владимирович	X	X	X	X	Справка по мониторингу



4.2.К.4.	Устранение уязвимостей объектов критической информационной инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области	X	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ткаченко Дмитрий Владимирович	X	X	X	X	Отчет об устранении уязвимостей
4.2.К.5.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ткаченко Дмитрий Владимирович	X	X	X	X	Отчет об устранении
4.2.К.6.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ткаченко Дмитрий Владимирович	X	X	X	X	Отчет об устранении
4.2.К.7.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ткаченко Дмитрий Владимирович	X	X	X	X	Отчет об устранении
4.3.	Устранены критические уязвимости объектов КИИ органов исполнительной власти Ленинградской области	01.01.2019	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Попов Александр Юрьевич - Первый заместитель председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области - начальник департамента информационной безопасности и инфраструктуры	X	X	X	0,00	
4.4.	Проведен мониторинг использования на объектах информационной инфраструктуры органов государственной власти Ленинградской области, преимущественно отечественного программного обеспечения	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	0,00	