

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Информационная безопасность (Ленинградская область)»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Информационная безопасность (Ленинградская область)		Срок реализации проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Марков Роман Иванович		Первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области председатель комитета финансов	
Руководитель регионального проекта	Попов Александр Юрьевич		Первый заместитель председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области - начальник департамента информационной безопасности и инфраструктуры	
Администратор регионального проекта	Соловьева Валентина Петровна		Консультант	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Цифровое развитие Ленинградской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
				значение	год	
1	2	3	4	5	6	7

2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году

№ п / п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам												Ответственный за достижение показателя
				зна чен ие	год	янв .	фев .	мар т	апр .	май	ию нь	ию ль	авг.	сен .	окт.	ноя .	дек .	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в году

№ п / п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п /п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий								
1.1.	Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления	X	Условная единица	0	2022	-	Оказание услуг (выполнение работ)		
1.1.	Обеспечено взаимодействие граждан Российской Федерации к информационным системам Ленинградской области с использованием средств информационных технологий, содержащих российские криптографические алгоритмы и средства шифрования								

1.									
1. 2.	Обеспечен безвозмездный доступ граждан Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления	X	Условная единица	1	2024	1	Оказание услуг (выполнение работ)		
1. 2. 1.	проработка субъектом Российской Федерации решений, обеспечивающих возможность использования российских криптографических алгоритмов и средств шифрования при электронном взаимодействии органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации;								
2.	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов								
2. 1.	Проведено категорирование объектов критической информационной инфраструктуры субъектами которых являются органы исполнительной власти Ленинградской области	X	Условная единица	1	2019	-	Утверждение документа		
2. 1. 1.	Проведено категорирование объектов критической информационной инфраструктуры субъектами которых являются органы исполнительной власти Ленинградской области								
2. 2.	Проведение независимого аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан с органами государственной власти субъекта Российской Федерации	X	Условная единица	1	2024	1	Оказание услуг (выполнение работ)		
2. 2. 1.	Реализация данного мероприятия включает в себя реализацию мер по обеспечению безопасности персональных данных (далее – ПДн) и государственных информационных систем (далее – ГИС), реализуемых в рамках системы защиты данных с учетом актуальных угроз безопасности ПДн и применяемых информационных технологий. Информационные системы, осуществляющие электронное взаимодействие граждан с органами государственной власти субъекта Российской Федерации, предназначены для обработки ПДн граждан и являются ГИС и (или) информационными системами персональных данных (далее – ИСПДн).								
2. 3.	Повышение эффективности контроля деятельности, связанной с реализацией в органах государственной власти субъекта Российской Федерации и расположенным на его территории организациях проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской Федерации;	X	Условная единица	1	2024	1	Оказание услуг (выполнение работ)		
2. 3. 1.	повышение эффективности контроля деятельности, связанной с реализацией в органах государственной власти субъекта Российской Федерации и расположенным на его территории организациях проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской Федерации;								

2. 4.	Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра	X	Условная единица	0	2022	-	Оказание услуг (выполнение работ)		
2. 4. 1.	Обеспечено получение органами государственной власти Ленинградской области сертификатов безопасности Национального удостоверяющего центра согласно разработанному и утвержденному федеральному порядку								
2. 5.	Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, в рамках которых Ленинградская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ	X	Условная единица	0	2022	-	Оказание услуг (выполнение работ)		
2. 5. 1.	Обеспечено содействие и (или) их подведомственным организациям, являющимся субъектами критической информационной инфраструктуры в организации и проведении мероприятий по приведению уровня информационной безопасности региональных объектов КИИ в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, в рамках которых Ленинградская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ								
2. 6.	Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности	X	Условная единица	0	2022	-	Оказание услуг (выполнение работ)		
2. 6. 1.	Оказание содействия по компетенции в вопросах использования отечественного программного обеспечения органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Ленинградской области								
3.	Внедрение в эксплуатацию отечественного офисного программного обеспечения								
3. 1.	Отечественный офисный пакет внедрен в эксплуатацию в Администрации Ленинградской	X	Условная единица	0	2021	-	Оказание услуг (выполнение работ)		

	области							е работ)		
3. 1. 1.	Подписание акта о вводе в промышленную эксплуатацию офисного ПО.									
3. 2.	Осуществлены тестовые внедрения и опытная эксплуатация отечественного офисного программного обеспечения	X	Условная единица	1	2020	-	Оказание услуг (выполненные работы)			
3. 2. 1.	Осуществлены тестовые внедрения и опытная эксплуатация отечественного офисного программного обеспечения									
3. 3.	Реализован пилотный проект по переходу на использование в государственных учреждениях отечественных операционных систем	X	Условная единица	1	2019	-	Оказание услуг (выполненные работы)			
3. 3. 1.	Реализован пилотный проект по переходу на использование в государственных учреждениях отечественных операционных систем									
4.	Устранение уязвимостей объектов критической информационной инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области									
4. 1. 1.	Обеспечено взаимодействие объектов критической информационной инфраструктуры с системой обнаружения и предупреждения компьютерных атак	X	Условная единица	1	2019	-	Оказание услуг (выполненные работы)			
4. 1. 1.	Обеспечено взаимодействие объектов критической информационной инфраструктуры с системой обнаружения и предупреждения компьютерных атак									
4. 2.	Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, в рамках которых субъект Российской Федерации осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке типовых решений для объектов	X	Условная единица	1	2024	1	Оказание услуг (выполненные работы)			

	КИИ								
4.2.1.	приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) в соответствии с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых субъект Российской Федерации осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке типовых решений для объектов КИИ								
4.3.	Устранены критические уязвимости объектов КИИ органов исполнительной власти Ленинградской области	X	Условная единица	0	2021	-	Оказание услуг (выполнение работ)		
4.3.1.	Подготовка документации, размещение госзаказа, сопровождение контракта.								
4.4.	Проведен мониторинг использования на объектах информационной инфраструктуры органов государственной власти Ленинградской области, преимущественно отечественного программного обеспечения	X	Условная единица	1	2019	-	Утверждение документа		
4.4.1.	Проведен мониторинг использования на объектах информационной инфраструктуры органов государственной власти Ленинградской области, преимущественно отечественного программного обеспечения								

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс.рублей)
		2024		
1	2	3	4	
1.	Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий	0,00		0,00
1.1.	Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления	0,00		0,00
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00		0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00		0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00		0,00
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00		0,00
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00		0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00		0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00		0,00

1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
1.2.	Обеспечен безвозмездный доступ граждан Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления	0,00	0,00
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.2.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.2.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
2.	Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов	0,00	0,00
2.1.	Проведено категорирование объектов критической информационной инфраструктуры субъектами которых являются органы исполнительной власти Ленинградской области	0,00	0,00
2.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
2.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
2.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
2.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
2.2.	Проведение независимого аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан с органами государственной власти субъекта Российской Федерации	0,00	0,00
2.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.2.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
2.2.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
2.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
2.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00

2.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
2.3.	Повышение эффективности контроля деятельности, связанной с реализацией в органах государственной власти субъекта Российской Федерации и расположенным на его территории организациях проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской Федерации;	0,00	0,00
2.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.3.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
2.3.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
2.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
2.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
2.3.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
2.4.	Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра	0,00	0,00
2.4.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.4.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
2.4.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
2.4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
2.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
2.4.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
2.5.	Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, в рамках которых Ленинградская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ	0,00	0,00
2.5.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.5.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
2.5.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
2.5.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда	0,00	0,00

	обязательного медицинского страхования)		
2.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
2.5.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
2.6.	Содействие исползованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности	0,00	0,00
2.6.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.6.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
2.6.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
2.6.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
2.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
2.6.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
3.	Внедрение в эксплуатацию отечественного офисного программного обеспечения	0,00	0,00
3.1.	Отечественный офисный пакет внедрен в эксплуатацию в Администрации Ленинградской области	0,00	0,00
3.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
3.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
3.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
3.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
3.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
3.2.	Осуществлены тестовые внедрения и опытная эксплуатация отечественного офисного программного обеспечения	0,00	0,00
3.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.2.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
3.2.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
3.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00

3.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
3.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
3.3.	Реализован пилотный проект по переходу на использование в государственных учреждениях отечественных операционных систем	0,00	0,00
3.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.3.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
3.3.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
3.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
3.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
3.3.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
4.	Устранение уязвимостей объектов критической информационной инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области	0,00	0,00
4.1.	Обеспечено взаимодействие объектов критической информационной инфраструктуры с системой обнаружения и предупреждения компьютерных атак	0,00	0,00
4.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
4.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
4.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
4.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
4.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
4.2.	Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, в рамках которых субъект Российской Федерации осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке типовых решений для объектов КИИ	0,00	0,00
4.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.2.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
4.2.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда	0,00	0,00

.	(бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)		
4.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
4.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
4.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
4.3.	Устранены критические уязвимости объектов КИИ органов исполнительной власти Ленинградской области	0,00	0,00
4.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.3.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
4.3.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
4.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
4.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
4.3.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
4.4.	Проведен мониторинг использования на объектах информационной инфраструктуры органов государственной власти Ленинградской области, преимущественно отечественного программного обеспечения	0,00	0,00
4.4.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.4.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
4.4.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
4.4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
4.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00
4.4.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00
5.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00
Бюджет субъекта Российской Федерации		0,00	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
	2024	
1	2	3
Региональный проект «Информационная безопасность (Ленинградская область)» (всего)	0,00	0,00
Обеспечено взаимодействие объектов критической информационной инфраструктуры с системой обнаружения и предупреждения компьютерных атак	0,00	0,00
Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, в рамках которых субъект Российской Федерации осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке типовых решений для объектов КИИ	0,00	0,00
Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления	0,00	0,00
Устранены критические уязвимости объектов КИИ органов исполнительной власти Ленинградской области	0,00	0,00
Проведен мониторинг использования на объектах информационной инфраструктуры органов государственной власти Ленинградской области, преимущественно отечественного программного обеспечения	0,00	0,00
Проведено категорирование объектов критической информационной инфраструктуры субъектами которых являются органы исполнительной власти Ленинградской области	0,00	0,00
Обеспечен безвозмездный доступ граждан Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления	0,00	0,00
Отечественный офисный пакет внедрен в эксплуатацию в Администрации Ленинградской области	0,00	0,00
Осуществлены тестовые внедрения и опытная эксплуатация отечественного офисного программного обеспечения	0,00	0,00
Реализован пилотный проект по переходу на использование в государственных учреждениях отечественных операционных систем	0,00	0,00
Проведение независимого аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан с органами государственной власти субъекта Российской Федерации	0,00	0,00
Повышение эффективности контроля деятельности, связанной с реализацией в органах государственной власти субъекта Российской Федерации и расположенным на его территории организациях проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской Федерации;	0,00	0,00
Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра	0,00	0,00
Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, в рамках которых Ленинградская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ	0,00	0,00
Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности	0,00	0,00

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий										
1.1.	Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления	01.01.2019	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Попов Александр Юрьевич - Первый заместитель председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области - начальник департамента информационной безопасности и инфраструктуры	X	X	X	0,00	Обеспечено взаимодействие граждан Российской Федерации к информационным системам Ленинградской области с использованием средств информационных технологий, содержащих российские криптографические алгоритмы и средства шифрования
1.2.	Обеспечен безвозмездный доступ граждан Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления	01.01.2019	19.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Попов Александр Юрьевич - Первый заместитель председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области - начальник департамента информационной безопасности и инфраструктуры	X	X	X	0,00	проработка субъектом Российской Федерации решений, обеспечивающих возможность использования российских криптографических алгоритмов и средств шифрования при электронном взаимодействии органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

2.1.	Проведено категорирование объектов критической информационной инфраструктуры субъектами которых являются органы исполнительной власти Ленинградской области	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Попов Александр Юрьевич - Первый заместитель председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области - начальник департамента информационной безопасности и инфраструктуры	X	X	X	0,00	Проведено категорирование объектов критической информационной инфраструктуры субъектами которых являются органы исполнительной власти Ленинградской области
2.2.	Проведение независимого аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан с органами государственной власти субъекта Российской Федерации	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Попов Александр Юрьевич - Первый заместитель председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области - начальник департамента информационной безопасности и инфраструктуры	X	X	X	0,00	Реализация данного мероприятия включает в себя реализацию мер по обеспечению безопасности персональных данных (далее – ПДн) и государственных информационных систем (далее – ГИС), реализуемых в рамках системы защиты данных с учетом актуальных угроз безопасности ПДн и применяемых информационных технологий. Информационные системы, осуществляющие электронное взаимодействие граждан с органами государственной власти субъекта Российской Федерации, предназначены для обработки ПДн граждан и являются ГИС и (или) информационными системами персональных данных (далее – ИСПДн).

2.2.	Проведение независимого аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан с органами государственной власти субъекта Российской Федерации в 2024 году реализации	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Попов Александр Юрьевич - Первый заместитель председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области - начальник департамента информационной безопасности и инфраструктуры	X	X	X	0,00	Реализация данного мероприятия включает в себя реализацию мер по обеспечению безопасности персональных данных (далее – ПДн) и государственных информационных систем (далее – ГИС), реализуемых в рамках системы защиты данных с учетом актуальных угроз безопасности ПДн и применяемых информационных технологий. Информационные системы, осуществляющие электронное взаимодействие граждан с органами государственной власти субъекта Российской Федерации, предназначены для обработки ПДн граждан и являются ГИС и (или) информационными системами персональных данных (далее – ИСПДн).
2.2.К.1.	Подготовка НПА о проведении проверки на 2024 год	X	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьева Валентина Петровна	X	X	X	X	о принятии НПА
2.2.К.2.	проведение проверки в соответствии с планом - графиком	X	12.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьева Валентина Петровна	X	X	X	X	о проведении проверок
2.2.К.3.	проведение проверки в соответствии с планом - графиком	X	25.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьева Валентина Петровна	X	X	X	X	о проведении проверок

2.2.К.4.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ткаченко Дмитрий Владимирович	X	X	X	X	о работе
2.2.К.5.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ткаченко Дмитрий Владимирович	X	X	X	X	о проделанной работе
2.2.К.6.	проведение проверки в соответствии с планом - графиком	X	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьева Валентина Петровна	X	X	X	X	о проведении проверок
2.3.	Повышение эффективности контроля деятельности, связанной с реализацией в органах государственной власти субъекта Российской Федерации и расположенным на его территории организациях проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской Федерации;	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Попов Александр Юрьевич - Первый заместитель председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области - начальник департамента информационной безопасности и инфраструктуры	X	X	X	0,00	повышение эффективности контроля деятельности, связанной с реализацией в органах государственной власти субъекта Российской Федерации и расположенным на его территории организациях проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской Федерации;
2.3.	Повышение эффективности контроля деятельности, связанной с реализацией в органах государственной власти субъекта Российской Федерации и расположенным на его территории организациях проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской Федерации; в 2024 году реализации	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Попов Александр Юрьевич - Первый заместитель председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области - начальник департамента информационной безопасности и инфраструктуры	X	X	X	0,00	повышение эффективности контроля деятельности, связанной с реализацией в органах государственной власти субъекта Российской Федерации и расположенным на его территории организациях проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской Федерации;

2.3.К.1.	Провести категорирование объектов КИИ принадлежащих Комитету цифрового развития Ленинградской области	X	27.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьева Валентина Петровна	X	X	X	X	Протокол о присвоении категории объекту КИИ
2.3.К.2.	Аттестация информационных систем в соответствии с требованиями по защите информации	X	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соловьева Валентина Петровна	X	X	X	X	о проделанной работе
2.3.К.3.	Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения в ОИВ и ОМСУ Ленинградской области на объектах КИИ	X	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ткаченко Дмитрий Владимирович	X	X	X	X	справка по использованию преимущественно отечественного программного обеспечения в ОИВ и ОМСУ Ленинградской области
2.3.К.4.	Подготовка НПА об утверждении плана проверки	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ткаченко Дмитрий Владимирович	X	X	X	X	Отчет о проделанной работе
2.3.К.5.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попов Александр Юрьевич	X	X	X	X	Отчет о проделанной работе
2.3.К.6.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попов Александр Юрьевич	X	X	X	X	о проделанной работе
2.4.	Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра	01.01.2019	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Попов Александр Юрьевич - Первый заместитель председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области - начальник департамента информационной безопасности и инфраструктуры	X	X	X	0,00	Обеспечено получение органами государственной власти Ленинградской области сертификатов безопасности Национального удостоверяющего центра согласно разработанному и утвержденному федеральному порядку

2.5.	Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, в рамках которых Ленинградская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ	01.01.2019	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Попов Александр Юрьевич - Первый заместитель председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области - начальник департамента информационной безопасности и инфраструктуры	X	X	X	0,00	Обеспечено содействие и (или) их подведомственным организациям, являющимся субъектами критической информационной инфраструктуры в организации и проведении мероприятий по приведению уровня информационной безопасности региональных объектов КИИ в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, в рамках которых Ленинградская область осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ
2.6.	Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности	01.01.2019	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Попов Александр Юрьевич - Первый заместитель председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области - начальник департамента информационной безопасности и инфраструктуры	X	X	X	0,00	Оказание содействия по компетенции в вопросах использования отечественного программного обеспечения органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Ленинградской области

3.	Внедрение в эксплуатацию отечественного офисного программного обеспечения										
3.1.	Отечественный офисный пакет внедрен в эксплуатацию в Администрации Ленинградской области	01.01.2019	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Попов Александр Юрьевич - Первый заместитель председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области - начальник департамента информационной безопасности и инфраструктуры	X	X	X	0,00	Подписание акта о вводе в промышленную эксплуатацию офисного ПО.
3.2.	Осуществлены тестовые внедрения и опытная эксплуатация отечественного офисного программного обеспечения	01.01.2019	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	0,00	Осуществлены тестовые внедрения и опытная эксплуатация отечественного офисного программного обеспечения
3.3.	Реализован пилотный проект по переходу на использование в государственных учреждениях отечественных операционных систем	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Попов Александр Юрьевич - Первый заместитель председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области - начальник департамента информационной безопасности и инфраструктуры	X	X	X	0,00	Реализован пилотный проект по переходу на использование в государственных учреждениях отечественных операционных систем
4.	Устранение уязвимостей объектов критической информационной инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области										
4.1.	Обеспечено взаимодействие объектов критической информационной инфраструктуры с системой обнаружения и предупреждения компьютерных атак	01.01.2019	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	0,00	Обеспечено взаимодействие объектов критической информационной инфраструктуры с системой обнаружения и предупреждения компьютерных атак

4.2.	Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, в рамках которых субъект Российской Федерации осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке типовых решений для объектов КИИ	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Попов Александр Юрьевич - Первый заместитель председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области - начальник департамента информационной безопасности и инфраструктуры	X	X	X	0,00	приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых субъект Российской Федерации осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке типовых решений для объектов КИИ
------	---	------------	------------	---	---	---	---	---	---	------	---

4.2.	Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, в рамках которых субъект Российской Федерации осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке типовых решений для объектов КИИ в 2024 году реализации	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Попов Александр Юрьевич - Первый заместитель председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области - начальник департамента информационной безопасности и инфраструктуры	X	X	X	0,00	приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых субъект Российской Федерации осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке типовых решений для объектов КИИ
4.2.К.1.	Мониторинг входящего трафика и защите информационных ресурсов Ленинградской области от внешних нелегитимных соединений, осуществляемых третьими лицами из информационной-телекоммуникационной сети Интернет	X	23.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ткаченко Дмитрий Владимирович	X	X	X	X	Справка по мониторингу трафика
4.2.К.2.	Устранение уязвимостей на информационных сервисах и ресурсах Ленинградской области	X	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ткаченко Дмитрий Владимирович	X	X	X	X	Отчет Отчет об устранении уязвимостей
4.2.К.3.	Мониторинг входящего трафика и защите информационных ресурсов Ленинградской области от внешних нелегитимных соединений, осуществляемых третьими лицами из информационной-телекоммуникационной сети Интернет	X	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ткаченко Дмитрий Владимирович	X	X	X	X	Справка по мониторингу
4.2.К.4.	Устранение уязвимостей объектов критической информационной инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области	X	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ткаченко Дмитрий Владимирович	X	X	X	X	Отчет Отчет об устранении уязвимостей

4.2.К.5.	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ткаченко Дмитрий Владимирович	X	X	X	X	Отчет об устранении
4.2.К.6.	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ткаченко Дмитрий Владимирович	X	X	X	X	Отчет об устранении
4.2.К.7.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ткаченко Дмитрий Владимирович	X	X	X	X	Отчет об устранении
4.3.	Устранены критические уязвимости объектов КИИ органов исполнительной власти Ленинградской области	01.01.2019	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Попов Александр Юрьевич - Первый заместитель председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области - начальник департамента информационной безопасности и инфраструктуры	X	X	X	0,00	Подготовка документации, размещение госзаказа, сопровождение контракта.
4.4.	Проведен мониторинг использования на объектах информационной инфраструктуры органов государственной власти Ленинградской области, преимущественно отечественного программного обеспечения	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	0,00	Проведен мониторинг использования на объектах информационной инфраструктуры органов государственной власти Ленинградской области, преимущественно отечественного программного обеспечения