

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Приоритетный проект "Поквартирная карта Ленинградской области (2 этап)"»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Косарева Юлия
Викторовна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
0085a69f57097ba4db12df6c05c4a682c8
Владелец: Косарева Юлия Викторовна
Действителен: с 27.03.2024 по 20.06.2025
Дата подписания: 24.01.2025

Дата утверждения паспорта: 03.02.2025

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Приоритетный проект "Поквартирная карта Ленинградской области (2 этап)"		Срок реализации проекта	Этап II (01.01.2025 - 31.12.2025)
Куратор регионального проекта	Ялов Дмитрий Анатольевич		Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности	
Руководитель регионального проекта	Косарева Юлия Викторовна		Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	
Администратор регионального проекта	Продан Юлия Андреевна		Заместитель начальника департамента - начальник отдела	
Целевые группы	Государственные органы			
	Граждане Российской Федерации			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Цифровое развитие Ленинградской области	

2. Показатели регионального проекта

№	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения	Базовое значение	Период, год
---	----------------------------------	--------------------	-------------------	------------------	-------------

2	задолженности предприятий ЖКХ														
1	Количество граждан Ленинградской области, получивших услугу – выписку единого жилищного документа	РП	Человек	0	0	12 000	12 000	12 000	24 000	24 000	24 000	36 000	36 000	36 000	48 000
3	Доля лицевого счетов, по которым обеспечено занесение информации	РП	Процент	80	80	80	80	80	80	80	80	85	85	85	85
4															

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Повышение эффективности просуживания дебиторской задолженности предприятий ЖКХ и увеличение охвата сведений о поквартирном (подомовом) учете, технических характеристик объекта								
1.1.	Реализован сервис по просуживанию дебиторской задолженности для предприятий сектора ЖКХ	X	Единица	0	2024	1	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	Доля лицевых счетов, по которым доступно просуживание дебиторской

									задолженности с использованием сервиса Срок просуживания дебиторской задолженности предприятий ЖКХ
1. 1. 1.	Обеспечена возможность просуживания дебиторской задолженности предприятий ЖКХ посредством подсистемы региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства «Поквартирная карта Ленинградской области»								
1. 2.	Обеспечено развитие подсистемы региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства «Поквартирная карта Ленинградской области»	X	Единица	0	2024	1	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	Количество граждан Ленинградской области, получивших услугу – выписку единого жилищного документа Доля лицевого счетов, по которым обеспечено занесение информации
1. 2. 1.	Система наполнена информацией о домовых книгах, лицевых счетах, технических паспортах объектов, обеспечена возможность актуализации сведений единого жилищного документа посредством личного кабинета								

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс.рублей)
		2025		
1	2	3		4
1.	Повышение эффективности просуживания дебиторской задолженности предприятий ЖКХ и увеличение охвата сведений о поквартирном (подомовом) учете, технических характеристик объекта	11 525,80		11 525,80
1.1.	Реализован сервис по просуживанию дебиторской задолженности для предприятий сектора ЖКХ	0,00		0,00
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00		0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00		0,00
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00		0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда)	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	рублей) 14
1	Повышение эффективности просуживания дебиторской задолженности предприятий ЖКХ и увеличение охвата сведений о поквартирном (подомовом) учете, технических характеристик объекта												
1	Реализован сервис по просуживанию дебиторской задолженности для предприятий сектора ЖКХ												
1	Обеспечено развитие подсистемы региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства «Поквартирная карта Ленинградской области»												
ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	5 075,00	5 830,00	5 830,00	5 830,00	5 830,00	5 830,00	8 830,00	8 830,00	8 830,00	11 525,80

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Повышение эффективности просуживания дебиторской задолженности предприятий ЖКХ и увеличение охвата сведений о поквартирном (подомовом) учете, технических характеристик объекта										
1.1.	Реализован сервис по просуживанию дебиторской задолженности для предприятий сектора ЖКХ	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	X	X	X	0,00	Акт выполненных работ Обеспечена возможность просуживания дебиторской задолженности предприятий ЖКХ посредством подсистемы региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства «Поквартирная карта Ленинградской области»
1.1.	Реализован сервис по просуживанию дебиторской задолженности для предприятий сектора ЖКХ в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	X	X	X	0,00	Акт выполненных работ Обеспечена возможность просуживания дебиторской задолженности предприятий ЖКХ посредством подсистемы региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства «Поквартирная карта Ленинградской области»
1.1.К.1.	Направлена инициатива о внесении в Постановление Правительства РФ эксперимента в части просуживания дебиторской задолженности за ЖКУ с использованием ГИС ЖКХ	X	24.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Продан Юлия Андреевна	X	X	X	X	Письмо служебное

1.1.K.2.	Представлено описание существующих систем с набором данных по системе "Поквартирный учет" и модуль по работе с Дебиторской задолженностью	X	28.03.2025	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.3.	Согласована концепция сервиса по просуживанию дебиторской задолженности для предприятий сектора ЖКХ с федеральными органами власти	X	30.04.2025	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Ларионова Виктория Васильевна	X	X	X	X	Протокол
1.1.K.4.	Разработано и направлено на согласование техническое задание на создание сервиса по просуживанию дебиторской задолженности для предприятий сектора ЖКХ посредством автоматизированной информационной системы «Подготовка планов информатизации Ленинградской области»	X	16.05.2025	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.5.	Направлено заключение о соответствии технического задания плану информатизации Ленинградской области	X	30.05.2025	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Клечиков Александр Владимирович	X	X	X	X	Заключение
1.1.K.6.	Выполнены работы по созданию сервиса по просуживанию дебиторской задолженности для предприятий сектора ЖКХ	X	15.09.2025	1.1.K.5.	1.1.K.7.	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.K.7.	Использован сервис в рамках пилотного проекта	X	19.12.2025	1.1.K.6.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Протокол
1.2.	Обеспечено развитие подсистемы региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства «Поквартирная карта Ленинградской области»	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	X	X	X	11 525,80	Акт выполненных работ Система наполнена информацией о домовых книгах, лицевых счетах, технических паспортах объектов, обеспечена возможность актуализации сведений единого жилищного документа посредством личного кабинета

1.2.	Обеспечено развитие подсистемы региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства «Поквартирная карта Ленинградской области» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Косарева Юлия Викторовна - Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области	X	X	X	11 525,80	Акт выполненных работ Система наполнена информацией о домовых книгах, лицевых счетах, технических паспортах объектов, обеспечена возможность актуализации сведений единого жилищного документа посредством личного кабинета
1.2.К.1.	Выполнена передача данных из учетной системы ЛеноблБТИ о технических характеристиках помещений	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Ларионова Виктория Васильевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.2.	Осуществлена передача технических паспортов ЛеноблБТИ с последующей оцифровкой и внесением в систему	X	30.04.2025	1.2.К.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.3.	Проведена передача данных и технических паспортов от организаций ЖКХ	X	30.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ларионова Виктория Васильевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.4.	Разработан сервис обеспечивающий передачу сведений о кадастровых номерах из подсистемы РГИС ЖКХ «Поквартирная карта» в ГИС ЖКХ	X	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.6.	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.К.5.	Проведена информационная кампания популяризации сервиса по актуализации ЕЖД	X	30.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ларионова Виктория Васильевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.6.	Обеспечено наполнение подсистемы сведениями о кадастровых номерах	X	30.06.2025	1.2.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.К.7.	Реализован сервис для АИС МФЦ по предоставлению сведений по форме 7	X	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Акт выполненных работ

1.2.К.8.	Создан личный кабинет гражданина для актуализации сведений единого жилищного документа и контроля актуальных сведений по жилому помещению	X	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.К.9.	Создан сервис в подсистеме РГИС ЖКХ «Поквартирная карта» по отражению изменений сведений о собственниках и лицевых счетах	X	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.10.	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.К.10.	Обеспечена возможность передачи их АИС МФЦ данных о согласии собственника на актуализацию данных у организаций ЖКУ	X	29.08.2025	1.2.К.9.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.К.11.	Выполнены работы по развитию сервиса информационного обмена с ГИС ЖКХ внутри подсистемы РГИС ЖКХ «Поквартирная карта Ленинградской области	X	30.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.К.12.	Реализован сервис для ПГУ ЛО по предоставлению сведений по форме 7	X	30.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.К.13.	Существлено сканирование и оцифровка поквартирных карточек МКД (40 000 лицевых счетов)	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Косарева Юлия Викторовна	X	X	X	X	Акт выполненных работ