

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Цифровое государственное управление (Ленинградская область)»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Ленинградская область)		Срок реализации проекта	01.01.2025 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Марков Роман Иванович		Первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета финансов	
Руководитель регионального проекта	Клечиков Александр Владимирович		Заместитель председателя комитета - начальник департамента цифровых технологий	
Администратор регионального проекта	Семенова Надежда Евгеньевна		Ведущий специалист	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Цифровое развитие Ленинградской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/ п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Задача «Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы»										
1.	Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5	НП, РП	Процент	50		53	57	62	65	70	75
1. 2.	Количество внедрений типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельность	РП	Штука	0		1	2	3	4	4	5

	региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме										
1. 3.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений	РП	Процент	50		51	52	54	56	58	60
1. 4.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме	РП	Процент	0		96	97	97,5	98	98,5	99

2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2026 году

№ п /п	Наименование прокси- показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам												Ответственн ый за достижение показателя
				знач ение	год	янв.	фев.	март	апр.	май	июн ь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

	удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5														
1.	Количество внедрений типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме	РП	Штука	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений	РП	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме	РП	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Тип мероприятия (результат а)	Уровень мероприятия (результат а)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс.рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а также реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	1. Обеспечено создание, развитие и эксплуатация государственных информационных систем, систем федеральных ведомств, необходимых для оказания государственных услуг и исполнения функций в электронном виде	0,00	X	X	X	X	X	0,00
1.	1. 1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	X	X	X	X	X	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	X	X	X	X	X	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	X	X	X	X	X	0,00
1.	1. 1. 1. 1. межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	X	X	X	X	X	0,00
1.	1. 1. 1. 2. межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	X	X	X	X	X	0,00
1.	1. 1. 2. 2. Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	X	X	X	X	X	0,00
1.	1. 1. 3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	X	X	X	X	X	0,00
1.	1. 1. 4. Внебюджетные источники	0,00	X	X	X	X	X	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего	
		(тыс. рублей)	
1	2	3	

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Цифровое государственное управление (Ленинградская область)

План реализации регионального проекта