

**П А С П О Р Т  
регионального проекта  
«Отечественные решения (Ленинградская область)»**

## **1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта	Отечественные решения (Ленинградская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Марков Роман Иванович	Первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области председатель комитета финансов	
Руководитель регионального проекта	Попов Александр Юрьевич	Первый заместитель председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области - начальник департамента информационной безопасности и инфраструктуры	
Администратор регионального проекта	Соловьева Валентина Петровна	Консультант	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Цифровое развитие Ленинградской области

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/ п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b> Задача «Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью»											
1.	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.	РП	Процент	0		96,61	98,58	100	100	100	100

## 2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2026 году

№ п /п	Наименование прокси- показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам										Ответствен- ный за достижение показателя
				знач- ение	год	янв.	фев.	март	апр.	май	июн- ь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

### 3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/ п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью»														
1.1.	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.	РП	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Тип мероприятия (результат а)	Уровень мероприятия (результат а)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс.рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Вовлечение организаций (учреждений, компаний) работающих в сфере ИТ на территории Ленинградской области на использование базового и прикладного российского программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы	0,00	X	X	X	X	X	0,00



1.							
2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	X	X	X	X	0,00
2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	X	X	X	X	0,00
2.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	X	X	X	X	0,00
2.	Внебюджетные источники	0,00	X	X	X	X	0,00
3.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет субъекта Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации**

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего	
		(тыс. рублей)	
1	2	3	

#### **6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году**



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
к паспорту регионального проекта  
**Отечественные решения (Ленинградская область)**

## **План реализации регионального проекта**