

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Ответственный исполнитель ГП - Сьтник Андрей Сергеевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 581200cbb22321151dad237a20c09145
Владелец: Сьтник Андрей Сергеевич
Действителен: с 16.05.2025 по 09.08.2026
Дата подписания: 26.02.2026

Дата утверждения отчета: 27.02.2026

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Цифровое развитие Ленинградской области»
за 2025 год**

1. Сведения о достижении показателей государственной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Цель государственной программы «обеспечено функционирование инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области»											
1.	■	Уровень обеспеченности функционирования инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства Ленинградской области	ГП	Процент	100	100	X	Иной документ "Пояснительная записка о ходе реализации мероприятий государственной программы «Цифровое развитие Ленинградской области», реализуемых Комитетом цифрового развития Ленинградской области в январе – декабре 2025 года" КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.01.2026 № 22-вн-27/2026			
2.	■	Доля органов исполнительной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления Ленинградской области, расположенных в черте Санкт-Петербурга и на территории Ленинградской области, подключенные к Единой сети передачи данных Ленинградской области	ГП	Процент	100	100	X	Иной документ "Пояснительная записка о ходе реализации мероприятий государственной программы «Цифровое развитие Ленинградской области», реализуемых Комитетом цифрового развития Ленинградской области в январе – декабре 2025 года" КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.01.2026 № 22-вн-27/2026			
2 Цель государственной программы «к 2030 году достигнута "цифровая зрелость" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования»											
1.	■	Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления	ГП, ВДП	Процент	38,9	67,6	X	Иной документ "Оценка эффективности деятельности ВДП" МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 27.01.2026 № 6/н. Иной документ "Пояснительная записка о ходе реализации мероприятий государственной программы «Цифровое развитие Ленинградской области», реализуемых Комитетом цифрового развития Ленинградской области в январе – декабре 2025 года" КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.01.2026 № 22-вн-27/2026		ГАС "Управление"	Плановые значения показателя утверждены заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко (резолюция от 16.07.2025 г. № ДГ-П16-26176) и доведены до субъектов Российской Федерации письмом Минцифры РФ от 13.08.2025 года № СЦ-П30-78012. С 2025 года методика расчета показателя существенно изменена и не учитывает ранее достигнутые результаты. До субъектов РФ данная методика в полном объеме доведена 13.08.2025 года.

Региональный проект "Приоритетный проект "Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением"" (всего), в том числе:	69 300,07	69 300,07	69 300,07	69 300,03	61 928,19	89,36	Расходы на реализацию приоритетного проекта исполнены в сумме 61 928,2 тыс. рублей или на 89,36% к годовым бюджетным назначениям. Выполнены работы по развитию государственной информационной системы Ленинградской области «Региональная геоинформационная система» в части создания слоев с цифровой картографической основой масштаба 1:2000 земель лесного фонда Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Киришского, Кировского, Ломоносовского, Приозерского, Тосненского районов и масштаба 1:500 земель населенных пунктов Гатчинского района Ленинградской области. Причина отклонения от плана: невозможность осуществить объемы части территории Ленинградской области в связи с запретом уполномоченных органов.
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	69 300,07	69 300,07	69 300,07	69 300,03	61 928,19	89,36	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования и развития информационных систем Ленинградской области" (всего), в том числе:	993 374,77	993 374,77	993 374,77	972 813,45	912 603,54	91,87	Процент исполнения финансирования структурного элемента составил 91,87 %. Это связано с тем, что расходы на создание, развитие и обеспечение функционирования ведомственных информационных систем и программных платформ органов исполнительной власти Ленинградской области, включая региональные сегменты федеральных информационных систем (ГРБС - Комитет цифрового развития Ленинградской области) исполнены в сумме 423 093,3 тыс. рублей или на 84,67% к годовым бюджетным назначениям. Причины отклонения от плана: 1) Невыполнение Исполнителями обязательств по государственным контрактам и невозможностью приемки и оплаты по ним 2) В связи с неисполнением Исполнителем обязательств по ГК 8994 от 07.10.2025 на развитие государственной информационной системы "Современное образование Ленинградской области", а также готовностью исполнителей по ГК 191 971 от 22.09.2025 (развитие государственной информационной системы Ленинградской области "Региональная геоинформационная система") и ГК 169301 от 30.05.2025 (развитие информационной системы "Прием конкурсных заявок от субъектов малого предпринимательства на предоставление субсидий") к досрочной сдаче – приемке выполненных работ (ранее приемку планировалось осуществить в 2026 году) были проведены мероприятия по уточнению бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. Однако, в связи с нестабильной работой ИИС сфере закупок в декабре 2025 года и отсутствием интеграции с системой АЦК «Госзаказ», возможность заключения соответствующих дополнительных соглашений отсутствовала и было принято решение об отказе в проведении досрочной приемки и осуществлении ее в соответствии с условиями заключенных ГК в 2026 году.
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	993 374,77	993 374,77	993 374,77	972 813,45	912 603,54	91,87	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Комплекс процессных мероприятий "Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, реализации процессов государственного управления" (всего), в том числе:	2 205 482,03	2 205 482,03	2 205 482,03	2 205 482,03	2 205 482,03	100,00
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	2 205 482,03	2 205 482,03	2 205 482,03	2 205 482,03	2 205 482,03	100,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	2 045,15	2 045,15	2 045,15	2 045,15	2 045,15	100,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственной программы" (всего), в том числе:	239 103,08	239 103,08	239 103,08	239 099,77	239 099,77	100,00
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	239 103,08	239 103,08	239 103,08	239 099,77	239 099,77	100,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Комплекс процессных мероприятий "Развитие информационной инфраструктуры Ленинградской области и обеспечение ее информационной безопасности" (всего), в том числе:	3 757 874,26	3 757 874,26	3 757 874,26	3 752 333,73	3 751 671,13	99,83
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	3 757 874,26	3 757 874,26	3 757 874,26	3 752 333,73	3 751 671,13	99,83
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование структурного элемента	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Государственная программа "Цифровое развитие Ленинградской области" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00		

5. Информация о рисках государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы	
Внесены изменения в связи с утверждением новой редакции паспорта проекта «Создание цифровой картографической основы Ленинградской области с высоким пространственным разрешением» на основании протокола заочного заседания организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области от 12.02.2026 г. № 53 (72-1967/2026). Изменения предусматривают приведение объемов финансирования проекта в соответствие с СБР на 01.01.2026 г.	