Пояснительная записка к отчету 
о реализации в 2014 году государственной программы 
«Информационное общество в Ленинградской области» 

В течение 2014 года ответственным исполнителем (Комитет по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области), соисполнителем (Комитет государственного заказа Ленинградской области) и участниками (ГКУ ЛО ЦБДД, ГКУ ЛО ОЭП) государственной программы «Информационное общество в Ленинградской области» заключены государственные контракты и приняты результаты выполненных государственных заказов на сумму 538 875,9 тысяч рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 52 266,9 тыс.рублей (10% консолидированного бюджета программы),
 областного бюджета – 448 723,2 тыс.рублей (83% консолидированного бюджета программы), 
прочие источники – 37 885,8 тыс.рублей (7% консолидированного бюджета программы).
Плановая сумма финансирования составляла 569 020 тыс.рублей, в том числе по источникам:
федеральный бюджет – 53 085,4 тыс.рублей;
областной бюджет – 465 937,6 тыс.рублей; 
прочие источники – 49 997 тыс.рублей.
Таким образом, расходы областного бюджета Ленинградской области исполнены на 96,3%.
В 2014 году были реализованы 18 программных мероприятий.
По мероприятию 1.1 «Развитие единой сети передачи данных Администрации Ленинградской области»: 
заключены 5 государственных контрактов, в ходе выполнения которых были оказаны услуги:
- по передаче данных по каналам связи, предоставлению доступа к информационным ресурсам Ленинградской области; 
- по обслуживанию вызовов, поступающих на "Горячую линию" с Губернатором Ленинградской области, и для предоставления справочной информации по государственным и муниципальным услугам Ленинградской области. 
В результате выполнения мероприятия обеспечено подключение, функционирование и взаимодействие в единой сети передачи данных органов власти, расположенных по 96 адресам в Санкт-Петербурге и на территории Ленинградской области, а также предоставление возможности интерактивного общения жителей с руководителями области.
По мероприятию 1.2 «Развитие регионального сегмента системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) Ленинградской области»:
Для исполнения мероприятия были заключены 2 контракта, в рамках которых: 
1. Разработаны и введены в эксплуатацию 10 электронных сервисов для направления запросов в федеральные органы власти (Ф-сведения);
1. Произведена доработка функционала по 18 электронным сервисам для направления ответов по запросам, поступающим от федеральных органов власти (Р-сведения), в соответствии с изменениями требований ФОИВ;
1. Разработаны и введены в эксплуатацию 10 электронных сервисов для направления межведомственных запросов между ОИВ и ОМСУ ЛО (горизонтальные МВ-запросы);
1. Произведена интеграция с ИС «Концентратор услуг» федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» в рамках передачи и обработки заявлений на запись в дошкольные образовательные организации Ленинградской области.
Таким образом,  в настоящее время региональным пользователям СМЭВ доступны 37 сервисов на получение сведений, необходимых для оказания государственных (муниципальных) услуг и выполнения государственных (муниципальных) функций и находящихся в распоряжении ФОИВ.
В результате выполненных работ, а также организации взаимодействия Комитета с ОИВ и ОМСУ ЛО к концу 2014 года было достигнуто планируемое значение целевого показателя «Доля межведомственных запросов, осуществляемых с использованием СМЭВ» - не менее 55% от общего числа направленных запросов. 
Иные 45% запросов ОИВ и ОМСУ ЛО распределяются по следующим каналам получения сведений:
· 20% запрашиваются в электронном виде вне СМЭВ (офиц. порталы ФОИВ, эл. почта);
· 15% - направляются в бумажном виде;
· 10% - предоставляются заявителем самостоятельно.
Значение целевого показателя рассчитывалось на основе ежемесячных официальных отчетов от ОИВ и ОМСУ Ленинградской области, а также с учетом данных статистики раздела администрирования на Портале СМЭВ.
По мероприятию 1.3 «Создание и развитие базовых информационных ресурсов»:
Разработаны тематические слои фонда пространственных данных, доступные в публичном интерфейсе геоинформационной системы.
Обеспечено выполнение целевого показателя «Уровень развития БИР ЛО» в 2014 году-12%.
По мероприятию 1.4 «Ведомственная целевая программа 1.1 «Обеспечение функционирования информационного общества в Ленинградской области на 2014-2016 годы»
В рамках мероприятия 1 «Сопровождение отраслевых и ведомственных информационных систем ОИВ ЛО» ВЦП осуществлялось сопровождение 8 отраслевых и ведомственных информационные систем, выполнялись заявки пользователей информационных систем, проводились консультации, обучения и конференции по работе с информационными системами.
В результате было достигнуто 95%-ное функционирование отраслевых и ведомственных информационных систем ОИВ ЛО. 
По мероприятию 2 «Сопровождение систем защиты информации информационных систем ОИВ ЛО, защищенного сегмента единой сети передачи данных» был заключен и исполнен контракт на выполнение работ по сопровождению и обслуживанию подсистем межсетевого экранирования и систем защиты информации информационных систем исполнительной власти. 
При выполнении мероприятия была обеспечена защита 100% информационных систем ОИВ ЛО. Для этих целей было обеспечено сопровождение 9 подсистем защиты информации информационных систем ОИВ ЛО, а количество обслуживаемых средств защиты на АРМ составило 366 единиц.
По мероприятию 3 «Обеспечение развития технологической инфраструктуры электронного правительства» заключено и выполнено 17 контрактов, в том числе:
12 контрактов на закупку оборудования технологической инфраструктуры "электронного правительства" в Ленинградской области;
1 контракт на выполнение работ по централизованной инфокоммуникационной поддержке процессов предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области;
2 контракта на закупку лицензионного базового, системного, сетевого, прикладного и клиентского  программного обеспечения для  функционирования и развития технологической инфраструктуры  "электронного правительства" в Ленинградской области;
1 контракт на закупку консолидированного программно-аппаратного комплекса высокой надежности (КПАКВН) для обеспечения бюджетного процесса Ленинградской области;
1 контракт на выполнение работ по настройке серверной инфраструктуры центра обработки данных Администрации Ленинградской области; 
В рамках выполнения мероприятия были увеличены серверные мощности, а также увеличен объём систем хранения данных, обеспечена оборудованием сетевая инфраструктура правительства ЛО, увеличены количественные характеристики и надежность видеоконференцсвязи правительства ЛО, обеспечено лицензионным программным обеспечением, обновлено программное обеспечение видеоконференцсвязи. Также, произведена установка, пуско-наладка всего закупленного оборудования и программного обеспечения.
В результате выполнения мероприятия достигнут показатель обеспеченности ОИВ лицензионным системным, прикладным и специальным ПО на уровне 100%. Доля закрытых потребностей по аппаратному обеспечению функционирования информационных систем составила 100%. Увеличен объём оперативной памяти ЦОД до 4,9 Тб. Количество ядер процессоров ЦОД доведено до 480 штук. Системы хранения данных достигли объема 185 Тб.   
По мероприятию 4 «Обслуживание компьютерного и телекоммуникационного оборудования органов исполнительной власти Ленинградской области» ВЦП:
Заключено 2 контракта на «Выполнение работ по техническому обслуживанию вычислительной техники и периферийного оборудования ОИВ ЛО».
В рамках выполнения контрактов производились прием звонков от пользователей, регистрация заявок в системе учета, выполнение заявок по ремонту техники и восстановлению программных продуктов. 
В результате выполнения мероприятия обеспечено выполнение 100% поступивших заявок от сотрудников ОИВ ЛО на обслуживание и ремонт компьютерного и телекоммуникационного оборудования. 
По мероприятию 5 «Информационное сопровождение электронных услуг в Ленинградской области» ВЦП было заключено 4 контракта, в том числе: 
- 2 контракта на создание видеоролика;
- 1 контракт на создание брошюр и плакатов;
- 1 контракт на распространение изданных брошюр и плакатов.
	Результатом выполнения мероприятия стало увеличение до 10% доля документов, являющихся результатом предоставления услуг, предоставленных в электронной форме гражданам и организациям, от общего количества документов, выданных в отчетном периоде заявителям по государственным услугам из числа переведенных в электронную форму.
По мероприятию 1.6 «Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Оператор электронного правительства»:
Осуществлялось финансирование содержания и материально-технического обеспечения деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Оператор электронного правительства" согласно текущей потребности, а именно:
на выплату заработной платы (с учетом численности штатных единиц 29 человек), начисления взносов по оплате труда сотрудникам учреждения, оплату командировочных расходов, услуг связи и предоставления доступа к сети Интернет, аренды помещений под офис, а также услуг по сопровождению ИС 1С-Предприятие и Консультант Плюс. Приобретены канцелярские товары и программное обеспечение. 
По мероприятию 2.1 «Создание и развитие систем защиты информации органов исполнительной власти Ленинградской области и межведомственных информационных систем Ленинградской области»:
Заключены и исполнены следующие государственные контракты на поставку:
6 видов оборудования для построения главного сегмента защищенной беспроводной сети Правительства Ленинградской области;
3 видов программно-аппаратный комплексов для обеспечения защищенности Единой сети передачи данных Ленинградской области, а так же ее расширения путем наращивания защищенных каналов;
лицензий на право использования ПО 2 видов, для применения средств электронной подписи в системе электронного документооборота, а так же для начала тестовой эксплуатации модуля электронной подписи в органах исполнительной власти Ленинградской области;
программного обеспечения 5 видов для развития систем защиты информации органов исполнительной власти Ленинградской области и межведомственных информационных систем Ленинградской области;
программного обеспечения 2 видов для развития системы антивирусной защиты в информационных системах Правительства Ленинградской области.
Также, заключены и исполнены государственный контракты на выполнение работ по:
развертыванию и вводу в эксплуатацию закупленной Заказчиком системы анализа защищенности MaxPatrol, а также комплексному аудиту состояния защищенности информационных систем Заказчика с использованием развернутой системы и формирование отчетных материалов комплексного аудита; 
установке и настройке оборудования и программного обеспечения защищенной WiFi сети органов исполнительной власти Ленинградской области. Система защиты беспроводного широкополосного доступа единой сети передачи данных Ленинградской области (ЕСПД) предназначена для защиты территории зданий Администрации Ленинградской области, расположенных в черте Санкт-Петербурга по адресу: Суворовский пр., д.67, от функционирования на них несанкционированных беспроводных сетей, соответствующих стандарту IEEE 802.11 (Wi-Fi), как несущих высокую потенциальную угрозу защищённости существующим в здании сетям передачи данных. Система защиты беспроводного широкополосного доступа ЕСПД также предназначена для авторизации подключений к разрешённым беспроводным сетям и предотвращению возможных сетевых атак со стороны беспроводной и проводной сетей. 
Вместе с тем, государственный контракт  на выполнение работ по созданию и развитию систем защиты информации органов исполнительной власти Ленинградской области и межведомственных информационных систем Ленинградской области», заключенный с ООО «Винтегра Секьюрити» от 24.11.2014 на  7 500 000,00 руб, был расторгнут по соглашению сторон в связи с рассмотрением данной процедуры в УФАС по Ленинградской области, повлиявшим на сроки исполнения контракта.
По причине расторжения указанного контракта показатель «Доля защищенных информационных систем органов исполнительной власти» остался невыполненным.
При этом, по показателю «Доля защищенных межведомственных информационных систем» достигнуто плановое значение – 25 %.
По мероприятию 2.2 «Развитие центра управления системой защиты информации информационно-телекоммуникационных систем» заключены и исполнены государственные контракты:
на поставку оборудования, программно-аппаратного комплекса, а также программного обеспечения для развития центра управления системой защиты информации информационно-телекоммуникационных систем;
на поставку лицензии на программное обеспечение, предназначенного для предотвращения утечки конфиденциальной информации по каналам служебной почты;
на выполнение специальной проверки и специальных исследований оборудования КВКС Губернатора Ленинградской области.
В результате выполнения мероприятия обеспечен 25%-ный прирост количества функциональных подсистем центра управления.
По мероприятию 2.3 «Ведомственная целевая программа «Обеспечение функционирования системы автоматической фиксации административных нарушений в области безопасности дорожного движения на территории Ленинградской области в 2014-2016 годах»: В рамках мероприятия 1 «Установка стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ» ВЦП на автомобильных дорогах Ленинградской области установлен 51 стационарный комплекс автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ.
В рамках мероприятия 2 «Обеспечение почтовой рассылки материалов, полученных с использованием стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ» ВЦП была осуществлена отправка 530,14 тыс. материалов. В связи с прекращением с 22 декабря 2014 года работы ЦАФАП в ОДД ГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее-ЦАФАП) по вынесению постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме специальными техническими средствами, количество отправленных в 2014 году материалов об административных правонарушениях в области дорожного движения составляет  530 138 штук, что на 69 862 штук меньше, чем было запланировано на основании письма ЦАФАП исх. от 21.07.2014 №12/Ц-707. По этой причине показатель по данному мероприятию не был достигнут.
В рамках мероприятия 3 «Обеспечение сопровождения и доработки автоматизированной системы обработки данных автоматической фото-видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения на территории Ленинградской области» были выполнены работы по развитию автоматизированной системы обработки данных автоматической фото-видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения на территории Ленинградской области в части оптимизации процессов предпочтовой подготовки (предпечатный просмотр, печать и конвертование постановлений). Реализовано формирование унифицированных номеров постановлений (УИН); формирование квитанций для оплаты в комплекте материалов для суда; формирование постановления при вынесении его на другое лицо; подсчет количества обработанных оператором фотоматериалов; обеспечена возможность воспроизведения видеофайла с зафиксированным проездом транспортного средства через железнодорожный переезд в сеансе управления административным делопроизводством. 
Также, было обеспечено сопровождение эксплуатации функционального программного комплекса "Обработка деперсонализованных данных" и функционального программного комплекса «Формирование и обработка дел об административных правонарушениях в области дорожного движения на основе данных автоматической фиксации ТС» автоматизированной системы обработки данных автоматической фото-видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения на территории Ленинградской области;
В рамках мероприятия 4 «Обеспечение технического обслуживания стационарных комплексов автоматической фото- видеофиксации нарушений ПДД РФ» в соответствии с заключенным государственным контрактом проводилось техническое обслуживание 46 стационарных комплексов автоматической фото- видеофиксации нарушений ПДД РФ.
В рамках мероприятия 5 «Обеспечение страхования стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ», в соответствии с заключенным государственным контрактом было застраховано 82 стационарных комплекса автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ.
В рамках мероприятия 7 «Обеспечение предоставления каналов связи для передачи информации, полученной стационарными комплексами автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ, в центр обработки данных» обеспечивалось предоставление каналов связи для 46 стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ.
По мероприятию 2.5 «Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения»:
Осуществлялось финансирование содержания и материально-технического обеспечения деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Центр безопасности дорожного движения" согласно текущей потребности, а именно: 
[bookmark: _GoBack]на выплату заработной платы (с учетом численности штатных единиц 24 человека), начисления взносов по оплате труда сотрудникам учреждения, оплату командировочных расходов, услуг связи и предоставления доступа к сети Интернет, аренды помещений под офис, а также услуг по сопровождению ИС 1С-Предприятие и Консультант Плюс. Приобретены канцелярские товары, оргтехника и неисключительные права на программное обеспечение.
По мероприятию 3.1 «Создание и развитие информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных услуг в электронном виде»:
Заключен контракт  (стоимостью 60 160 тыс. руб., в т.ч. федеральные – 7 520 тыс. руб.) на перевод в электронный вид 79 государственных и 12 муниципальных услуг. В данный перечень включены 15 услуг, предусмотренных Соглашением о предоставлении бюджету Ленинградской области субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов, направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации (далее - Соглашение).
С целью реализации приоритетной услуги «Запись на прием к врачу» (установлена Концепцией развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде – утверждена распоряжением Правительства РФ от 25.12.13 № 2516-р) был заключен контракт на интеграцию 4 информационных систем, установленных в 7 учреждениях здравоохранения Ленинградской области, регионального портала госуслуг и АИС «Межвед ЛО». 
Выполнение указанных работ позволило достигнуть плановых значений следующих целевых показателей: 
· Доля государственных услуг, оказываемых на основе использования межведомственной автоматизированной информационной системы – 30%;
· Доля муниципальных услуг, оказываемых на основе использования межведомственной автоматизированной информационной системы – 6%.
Также, в рамках вышеуказанного (первым) контракта создана и запущена в эксплуатацию новая версия Портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области. Обновлен дизайн, структура и навигация Портала.
Современный уровень эргономичности портала существенно повлиял на активность его пользователей. Данный результат совместно с результатами вышеназванных работ повлиял на изменение целевого показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде».
Однако, планового значения данного целевого показателя достигнуть не удалось в связи с изменением методики его расчета в июне 2014 года: ранее учитывались все пользователи Портала, со 2 половины года – только авторизованные пользователи. Таким образом, к концу отчетного периода значение показателя составило 7% (против 30% плановых).
Возможность ведения автоматизированного мониторинга активности пользователей появилась в результате выполнения работ по 2 контрактам, предусматривающих:
работы по созданию системы мониторинга количества направленных заявлений на Единый портал госуслуг (федеральные средства);
работы по созданию системы мониторинга количества направленных заявлений на региональный портал госуслуг.
Таким образом, согласно данных указанных информационных систем в течение 2014 года жители Ленинградской области направили более 1,5 тысяч электронных заявлений на получение государственных и муниципальных услуг.
По мероприятию 3.2 «Развитие системы электронного документооборота ОИВ ЛО и ОМСУ»:
Заключен государственный контракт на выполнение следующих работ:
модификация системы электронного документооборота Ленинградской области (далее – СЭД ЛО) для реализации режима, обеспечивающего применение электронной подписи;
модификация СЭД ЛО на основе предложений и дополнительных требований органов исполнительной власти Ленинградской области,  в том числе реализация возможности отправки документов из СЭД ЛО по электронной почте адресатам, не подключенным к СЭД ЛО;
переход на хранение документов СЭД ЛО в автоматизированной подсистеме «Хранилище текстово-графической информации».
Выполнение указанных работ позволил достигнуть планового значения целевого показателя: «Уровень развития СЭД органов государственной власти и местного самоуправления (Доля документов, обрабатываемых органами государственной власти и местного самоуправления в рамках СЭД)» - не менее 20%.
Расчет значения осуществлялся в разрезе органов исполнительной власти Ленинградской области (далее – ОИВ ЛО) на основании статистической информации СЭД ЛО, а именно - данных регистрации документов в ОИВ ЛО. При этом, поскольку в 2014 году работы по развитию СЭД ЛО в муниципальных образованиях Ленинградской области не проводились, то определить значение целевого показателя в части органов местного самоуправления не представляется возможным.
По мероприятию 3.4 «Создание и развитие региональных ведомственных информационных систем» проведено развитие следующих региональных ведомственных информационных систем:
- информационно – аналитическая система управления развитием агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области;
- экологической информационной системы Ленинградской области (ЭИС ЛО); 
- АИС «Электронный детский сад»;  
- АИС «Жилье для детей-сирот в Ленинградской области»; 
Разработан прототип базовой части Общего реестра населения для Правительства Ленинградской области, а также его архитектурная и идеологическая концепция.
Разработан модуль информационного взаимодействия информационной системы «Гостехнадзор Эксперт» с государственной информационной системой «Учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним» посредством СМЭВ.
Однако, контракт на создание информационной системы «Единый реестр функций и полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области» (начальная (максимальная) цена контракта 1 439 999,00 руб.) заключить не удалось, т.к. электронный аукцион не состоялся.
Также, государственные контракты на создание автоматизированной информационной системы «Регистр получателей социальных услуг по Ленинградской области» и автоматизированной информационной системы «Инвалиды  Ленинградской области» расторгнуты Комитетом в одностороннем порядке по причине неисполнения обязательств другой стороной контракта.
По мероприятию 3.5 «Организация системы проектного управления, экспертизы и мониторинга формирования электронного правительства в Ленинградской области» заключен государственный контракт на проведение в срок до 30 апреля 2015 года комплексного аудита информационных систем, эксплуатируемых в 32 ОИВ, в т.ч. в 13 ОИВ в 2014 году.
В ходе выполнения работ предусмотрено: 
- актуализация сведений в информационной системе «Реестр информационных ресурсов и информационных систем Ленинградской области»;
- описание архитектурных и технологических аспектов информационных систем;
- выявление связей по данным и процессам между информационными системами;
- выявление потенциальных общих справочных данных, совместно используемых информационными системами; 
- выявление пересекающейся или дублируемой функциональности информационных систем;
- определение возможности размещения информационных систем в центре обработки данных Ленинградской области;
- выявление потенциальной зависимости от зарубежных поставщиков программного обеспечения;
- определение наличия регистрации информационных систем в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
По мероприятию 4.3 «Создание и ввод в постоянную эксплуатацию региональной информационно-навигационной системы Ленинградской области» заключены и исполнены контракты на выполнение работ:
по созданию, установке и настройке программного обеспечения подсистемы мониторинга и управления автомобильными транспортными средствами жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области, подсистемы мониторинга перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловестных грузов автомобильным транспортом, навигационно-информационной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS транспортными средствами территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи; проведена их установка и настройка на аппаратных средствах Заказчика, выполнена адаптация и тестирование по утвержденным Программам и методикам приемо-сдаточных испытаний;
по созданию региональной информационно-навигационной системы Ленинградской области – РНИС ЛО и подготовке её к вводу в эксплуатацию в следующем объеме работ: развертывание РНИС ЛО в составе подсистемы единого регионального навигационно-информационного центра Ленинградской области (ЕРНИЦ ЛО), подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Ленинградской области, подсистемы мониторинга и управления пассажирскими перевозками на территории Ленинградской области; проведена установка и настройка РНИС ЛО на аппаратных средствах Заказчика, выполнен комплекс технических мероприятий по утвержденным  Программам и методикам приемо-сдаточных испытаний системы РНИС ЛО и подсистем мониторинга и управления школьными автобусами и пассажирскими перевозками на территории Ленинградской области;
по созданию подсистемы мониторинга и управления транспортными средствами органов государственной власти Ленинградской области;
по интеграции программного обеспечения подсистемы мониторинга и управления транспортными средствами органов государственной власти Ленинградской области в РНИС ЛО.
В результате выполнения мероприятия достигнуто плановое значение целевого показателя: создано 7 подсистем РНИС.
По мероприятию 4.4 «Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств на территории Ленинградской области» заключены и исполнены государственные контракты на:
поставку 82 комплектов бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/GPS и выполнение работ по оснащению навигационно-связным оборудованием 66 автотранспортных средств на территории Ленинградской области;
поставку 119  комплектов бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС/GPS и выполнение работ по оснащению навигационно-связным оборудованием 119  автотранспортных средств на территории Ленинградской области.
В рамках государственного частного партнерства оператором региональной информационно-навигационной системы Ленинградской области - ОАО «Региональный информационный центр по Ленинградской области», произведены закупки оборудования в объеме 37 885,800 тыс. рублей для развития инфраструктуры единого регионального информационно-навигационного центра Ленинградской области и дальнейшего оснащения в 2015 году навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств органов исполнительной власти Ленинградской области и подведомственных им учреждений и организаций.   
Таким образом, выполнение мероприятие позволило достигнуть планового значение целевого показателя, а именно оснащены навигационно-связным оборудованием автотранспортные средства:
-	используемые при осуществлении перевозок детей - 100%;
-	используемые для выездных бригад скорой и неотложной медицинской помощи - 100%;
-	используемые ГУП «Автобаза Правительства Ленинградской области» - 85%. 
По мероприятию 4.6 «Нормативное правовое, организационное обеспечение эффективного функционирования региональной системы использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности»:
По инициативе Комитета по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области изданы следующие нормативные акты:
-	постановление Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2014 года № 590 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 4 октября 2013 года № 328 «Об утверждении Положения о региональной информационно-навигационной системе Ленинградской области»;
-	постановление Правительства Ленинградской области от 16 июля 2014 года № 310 "Об организации деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области по оснащению транспортных, технических средств оборудованием с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Ленинградской области".
Мероприятие реализовано без целевого финансирования. При этом, целевой показатель выполнен.
По мероприятиям 5.1 «Сопровождение сегмента региональной автоматизированной информационной системы "Государственный заказ Ленинградской области " (АИСГЗ ЛО), создание электронного архива размещения заказов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ заказа Ленинградской области» и 5.2 «Создание сегмента региональной автоматизированной информационной системы "Государственный заказ Ленинградской области " (АИСГЗ ЛО) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ» заключены 2 государственных контракта, по выполнению которых достигнуты следующие результаты:
поэтапное  отключение  функций  и  операций  по  мере  завершения размещения заказов в  соответствии  с  Федеральным законом от 21 июля  2005  года  №  94-ФЗ,  перевод  сегмента  АИСГЗ  ЛО  в соответствии с Федеральным законом от 21  июля 2005  года № 94-ФЗ в режим электронного архива
-  современный электронный документооборот на основе АИСГЗ ЛО в  сфере  государственных  закупок  Ленинградской  области, организованный  в  соответствии  с  требованиями  контрактной системы;
-  соблюдение  требований  по  информационному  взаимодействию  с единой информационной системой в сфере закупок в соответствии с Законом № 44-ФЗ;
-  оптимизация  бюджетного  процесса  на  основе  прогнозирования бюджетных  обязательств  на  различных  стадиях  прохождения закупок;
-  контроль  обоснования  закупок  и  проведение  мониторинга исполнения  стадий  закупок  и  реализации  мероприятий государственных  программ  Ленинградской  области  и ведомственных целевых программ;
-  обеспечение получения ретроспективных отчетов по базам данных в  условиях  изменения  названий  и  структур  документов, оптимизация  хранения  документов  по  потребляемым  ресурсам, оптимизация запросов к базам данных по быстродействию.
Целевые показатели по обеим мероприятиям выполнены.




2

