Таблица исполнения протокольных решений МВРГ 
(решения, невыполненные к заседанию в марте 2022, и решения, принятые в марте 2022)

	[bookmark: _Hlk104282586]№ п/п
	Поручение
	Исполнитель и срок исполнения
	Статус 
	Примечание 

	
Протокол заседания МВРГ от 22.12.2021 (утв. №22-10-1/2022 от 18.01.2022)

	1.3.
	В целях обеспечения видеонаблюдения на территории строительства в Усть-Лужском сельском поселении подготовить, совместно с ГУВД МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, доклад Губернатору Ленинградской области с обоснованными предложениями по использованию ВАН АПК БГ, учитывающие привлечение внебюджетных средств на реализацию уличного видеонаблюдения.
	А.С. Сытник,
И.В. Гнездилов,
С.Ю. Демочко

15.02.2022



	Выполнено
	[bookmark: _GoBack]Отдельный доклад не готовился, сделан доклад на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ленинградской области под руководством А.Ю. Дрозденко 01.03.2022 (вопрос № 3).
В соответствии с поручениями:
1. Проведено совещание с ООО «РусХимАльянс».
2. Созданы и подключены к ВАН АПК БГ локальные системы видеонаблюдения в пос.Усть-Луга, пос.Котельский, дер.Вистино, г.Ивангород.
3. Дополнительно созданы на автодорогах вокруг КПЭГ рубежи контроля транспорта с полным распознаванием (13 рубежей) и интегрированы рубежи АСОД АФАП (15 рубежей). Всего 28 рубежей.


	1.6.
	Рекомендовать администрациям муниципальных образований учитывать необходимость создания систем уличного видеонаблюдения при реализации проектов комфортной городской среды с учетом требований Минстроя России и при поддержке АНО «Центр компетенций Ленинградской области».
	администрации муниципальных образований,
М.А. Фомина

постоянно


	Выполнено
	1. За период проведено 16 выездных совещаний в различных администрациях муниципальных образований с разъяснением обязательности создания локальных систем видеонаблюдения при реализации проектов «Комфортная городская среда».
2. Расширена локальная система г.Гатчина в проекте КГС «Аэродром».
3. АНО «Центр компетенций Ленинградской области» с 2023 г. будет включать системы видеонаблюдения в требования к проектированию «Комфортной городской среды»

	1.8.
	Провести экспериментальную работу по использованию подсистемы распознавания ГРЗ ВАН АПК БГ для выявления тракторов и иных самоходных машин, несвоевременно прошедших ежегодный технический осмотр в органах Гостехнадзора, результаты доложить на заседании МВРГ в июне 2022 года.
	А.С. Петров,
И.С. Фешкин,
С.Ю. Демочко

к заседанию МВРГ


	Выполнено
	Результаты докладываются на заседании МВРГ 04.08.2022

	2.3.
	Рабочей группе «Координация работы служб и ведомств» провести дополнительное заседание с участием АО «НПП ТЕЛДА» и ООО «СВЕТЕЦ Интегро» с рассмотрением обоснования финансирования проекта, сроков реализации отдельных стадий проекта. При необходимости инициировать проект в рамках проектной деятельности. Доложить результаты работы на заседании МВРГ в марте 2022 года.
	А.Ю. Попов,
С.Р. Подгузов,
Д.А. Рубинский

к заседанию МВРГ


	Выполнено
	Заседание рабочей группы не было проведено в связи с тем, что проект был сформирован и направлен в Оргштаб по проектной деятельности

	4.2.
	Обеспечить принятие согласованного органами исполнительной власти Ленинградской области правового акта Правительства Ленинградской области об утверждении Концепции создания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ленинградской области, утвержденной решением МВРГ от 18.01.2021 № РМ-и-793/2021.
	А.С. Сытник

I квартал 2022 года

	Выполнено
	Распоряжение Правительства Ленинградской области от 05.04.2022 № 193-р «Об утверждении Концепции создания, развития и сопровождения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ленинградской области»

	4.3.
	Подгруппе «Безопасность на транспорте» представить для рассмотрения на заседании МВРГ в марте 2022 года полностью подготовленный проект «Безопасность на транспорте» (паспорт, план-график, финансовое обоснование, команда проекта, риски проекта)
	А.В. Кузнецов

к заседанию МВРГ


	Не выполнено
	1. Проект разработан и направлен на согласование в ЦПО от 23.06.2022 № исх-2589/2022.
2. Центральный проектный офис дал замечания, по которым проект доработан и направлен от 20.07.2022 № исх-3152/2022.
3. Проведена замена ответственного А.В. Кузнецова на С.Р. Коваленко

	Протокол заседания МВРГ от 29.03.2022 (утв. № РМ-и-331/2022 от 15.04.2022)

	1.2.
	ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр» совместно с АНО «Центр компетенций Ленинградской области» разработать количественные показатели для учета эффективности развития ВАН АПК БГ в муниципальных образованиях и доложить на заседании МВРГ. 
	А.С. Петров,
М.А. Фомина

2 кв.2022 года

	Выполнено
	АНО «Центр компетенций ЛО» представило предложения от 21.04.2022 № ИСХ-72/2022, а именно:

а) количество реализованных проектов локального видеонаблюдения на территории МО ЛО в рамках проектов благоустройства –2 ед. в 2022 году и 2 ед. в 2023 году; 
б) количество локальных систем видеонаблюдения на территории МО ЛО, интегрированных в систему ВАН АПК БГ –2 ед. в 2022 году и 2 ед. в 2023 году.


	1.3.
	Вынести вопрос нецелесообразности передачи локальных систем видеонаблюдения муниципальных образований на баланс ГКУ ЛО «РМЦ», а также об их включении в ВАН АПК БГ на совещание Губернатора Ленинградской области с главами администраций муниципальных образований. 
	А.Ю. Попов

по плану проведения совещаний ГЛО

	Выполнен частично
	Данный вопрос был рассмотрен на совещаниях команды проекта ВАН АПК «Безопасный город» с представителями администраций муниципальных районов Ленинградской области за первое полугодие 2022 г (16 выездных совещаний). Предлагается нецелесообразным выносить данный вопрос на совещание с ГЛО и снять поручение.

	1.5.
	Продолжить работу по п. 1.8. протокольных поручений МВРГ от 22.12.2021 (протокол от 18.01.2022 № 22-10-1/2022) и доложить на следующем заседании МВРГ
	А.С. Петров,
И.С. Фешкин,
С.Ю. Демочко

2 кв. 2022 года

	Выполнено
	Результаты докладываются на заседании МВРГ 04.08.2022

	1.6.
	Перенести срок исполнения п.4.2 протокольных поручений МВРГ от 22.12.2021 (протокол от 18.01.2022 № 22-10-1/2022) об обеспечении принятия согласованного органами исполнительной власти Ленинградской области правового акта Правительства Ленинградской области об утверждении Концепции создания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ленинградской области, утвержденной решением МВРГ от 18.01.2021 № РМ-и-793/2021.
	А.Ю. Попов

30.04.2022

	Выполнено
	Распоряжение Правительства Ленинградской области от 05.04.2022 № 193-р «Об утверждении Концепции создания, развития и сопровождения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ленинградской области»

	1.7.
	Представить председателю МВРГ доклад о результатах деятельности по подготовке проекта «Безопасность на транспорте» (паспорт, план-график, финансовое обоснование, команда проекта, риски проекта)
	М.С. Присяжнюк

08.04.2022

	Выполнено
	Проект направлен в комитет финансов от 28.06.2022 № исх-2713/2022

	2.2.6.
	Комитету цифрового развития установленным порядком провести изменение бюджетной росписи с перераспределением части бюджетных ассигнований в объеме 11 983,9 тыс.руб. с КОСГУ 310 на КОСГУ 221 и КОСГУ 226.
	А.Ю. Попов

30.04.2022

	Выполнено
	Бюджетная роспись изменена, процедуры по заключению государственных контрактов по измененной бюджетной росписи проведены

	2.2.8.
	Разработать технические задания, конкурсную документацию и разместить конкурсные процедуры на:
- интеграцию ВАН АПК БГ и АСОД АФАП;
- получение видеоизображений 176 камер ГРЗ на срок 01.07-31.12.2022 с учетом переноса ряда существующих камер, дублирующих пригодные камеры ЛСВН муниципальных образований, в иные муниципальные образования;
- приобретение 500 лицензий на видеопотоки;
- приобретение 55 лицензий на распознавание ГРЗ;
- получение видеоизображений 34 камер Ивангорода на срок 01.10-31.12.2022;
- получение видеоизображений дополнительных 31 камеры Гатчины на срок 01.10-31.12.2022.
	А.С. Петров,
А.О. Шергина (в части интеграции), 
С.Ю. Демочко

30.06.2022

	Выполнено
	1. Интеграция АСОД АФАП
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2470603423122000021
2. Получение видеоизображений 176 камер ГРЗ
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0145200000422000635
3. Лицензии на видеоаналитику 
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2470603423122000022
4. Получение видеоизображений Ивангород + Усть-Луга, Котельский, Вистино
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2470603423122000020
5. Дополнительные камеры в Гатчине
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2470603423122000019


	2.2.9.
	Подготовить и внести запрос на изменения в паспорт приоритетного проекта, учитывающие принятые решения.

	С.Ю. Демочко

31.07.2022

	Выполнено
	ЗНИ направлены в КЭРиИД от 27.04.2022 №22-04-18-1344/2022 и от 22.06.2022 № 112-исх-551/2022 

	3.
	Разработать План проведения заседаний МВРГ и Планы заседаний рабочих подгрупп МВРГ на 2 – 4 кв. 2022 года, а также предложить кандидатуры руководителей рабочих подгрупп «Экологическая безопасность» и «Безопасность на транспорте» вместо А.А. Пименова и А.В. Кузнецова соответственно, и представить на утверждение председателю МВРГ.
	А.Ю. Попов (план МВРГ и кандидатура), 
А.С. Петров (планы подгрупп), 
М.С. Присяжнюк (план подгруппы «Безопасность на транспорте»)

30.04.2022
	Выполнено частично
	Планы заседаний направлены подгруппами: «Безопасность на транспорте», «Координация работы служб и ведомств», «Безопасность населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры»
Нет информации от подгруппы:
«Экологическая безопасность»

	4.
	Подготовить проведение совещания с участием глав администраций (заместителей глав администраций) муниципальных районов (городского округа) по вопросам подключения и использования ВАН АПК БГ.
	А.Ю. Попов

30.06.2022

	Выполнено
	Совещания проводились командой проекта
Получено – 12 учетных записей МР
В работе – 5 учетных записи МР
Не направлены – 1 учетная запись (Киришский МР) 

	5.
	Комитету цифрового развития Ленинградской области проработать вопрос о заключении соглашения с ПАО «Ростелеком» о закреплении на 2022 год стоимости лицензий на программное обеспечение «Netris CCTV Video Server» и предоставления лицензий на тестирование с учетом определения Ленинградской области как тестовой площадки.
	А.Ю. Попов,
С.Ю. Демочко

30.06.2022

	Выполнено
	Ответ ПАО «Ростелеком» о закреплении стоимости от 19.04.2022 № 01/05/31098/22 




