
П А С П О Р Т
регионального проекта

«Информационная безопасность (Ленинградская область)»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта Информационная безопасность (Ленинградская область) Срок реализации проекта 01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Марков Роман Иванович

Руководитель регионального проекта Попов Александр Юрьевич

Администратор регионального проекта Соловьева Валентина Петровна Консультант

1. Государственная программа Цифровое развитие Ленинградской области

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата) Единица измерения(по ОКЕИ) Базовое значение

значение год 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Внедрение в эксплуатацию отечественного офисного программного обеспечения

1.1. X Условная единица 0 2021 -

1.2. X Условная единица 1 2020 -

1.3. X Условная единица 1 2019 -

2. Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий
2.1. X Условная единица 0 2022 -

2.2. X Условная единица 1 2024 1

3. Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов
3.1. X Условная единица 1 2019 -

Первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области председатель комитета 
финансов

Первый заместитель председателя Комитета цифрового развития Ленинградской области - 
начальник департамента информационной безопасности и инфраструктуры

Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской 
Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта 
Российской Федерации (далее - государственные программы)

Наименование структурных элементов 
государственных программ вместе с 

наименованием государственной программы

Значения 
мероприяти

я 
(результата), 

параметра 
характерист

ики 
мероприяти

я 
(результата) 

по годам

Тип мероприятия 
(результата)

Уровень 
мероприятия 
(результата)

Связь с показателями 
регионального проекта

Отечественный офисный пакет внедрен в 
эксплуатацию в Администрации Ленинградской 
области

Оказание услуг 
(выполнение работ)

Осуществлены тестовые внедрения и опытная 
эксплуатация отечественного офисного 
программного обеспечения

Оказание услуг 
(выполнение работ)

Реализован пилотный проект по переходу на 
использование в государственных учреждениях 
отечественных операционных систем

Оказание услуг 
(выполнение работ)

Обеспечен безвозмездный доступ гражданам 
Российской Федерации к использованию 
российских средств шифрования для электронного 
взаимодействия с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления

Оказание услуг 
(выполнение работ)

Обеспечен безвозмездный доступ граждан 
Российской Федерации к использованию 
российских средств шифрования для электронного 
взаимодействия с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления

Оказание услуг 
(выполнение работ)

Проведено категорирование объектов критической 
информационной инфраструктуры субъектами 
которых являются органы исполнительной власти 
Ленинградской области

Утверждение 
документа



3.2. X Условная единица 1 2024 1

3.3. X Условная единица 1 2024 1

3.4. X Условная единица 0 2022 -

3.5. X Условная единица 0 2022 -

3.6. X Условная единица 0 2022 -

4. Устранение уязвимостей объектов критической информационной инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области
4.1. X Условная единица 1 2019 -

4.2. X Условная единица 1 2024 1

4.3. X Условная единица 0 2021 -

Проведение независимого аудита информационной 
безопасности для информационных систем, 
осуществляющих электронное взаимодействие 
граждан с органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации

Оказание услуг 
(выполнение работ)

Повышение эффективности контроля 
деятельности, связанной с реализацией в органах 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации и расположенным на его территории 
организациях проектов по информатизации, 
предусматривающих обработку персональных 
данных граждан Российской Федерации;

Оказание услуг 
(выполнение работ)

Получены сертификаты безопасности 
Национального удостоверяющего центра

Оказание услуг 
(выполнение работ)

Приведение уровня информационной безопасности 
региональных объектов критической 
информационной инфраструктуры в соответствие 
с требованиями части 3 статьи 9 Федерального 
закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ О 
безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации, в рамках 
которых Ленинградская область осуществляет 
категорирование региональных объектов КИИ и 
выступает функциональным заказчиком проектов 
по закупке решений для типовых объектов КИИ

Оказание услуг 
(выполнение работ)

Содействие использованию преимущественно 
отечественного программного обеспечения 
органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органами местного 
самоуправления и организациями, находящимися в 
собственности субъекта Российской Федерации и 
муниципальной собственности

Оказание услуг 
(выполнение работ)

Обеспечено взаимодействие объектов критической 
информационной инфраструктуры с системой 
обнаружения и предупреждения компьютерных 
атак

Оказание услуг 
(выполнение работ)

Приведение уровня информационной безопасности 
региональных объектов критической 
информационной инфраструктуры в соответствие 
с требованиями части 3 статьи 9 Федерального 
закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ О 
безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации, в рамках 
которых субъект Российской Федерации 
осуществляет категорирование региональных 
объектов КИИ и выступает функциональным 
заказчиком проектов по закупке типовых решений 
для объектов КИИ

Оказание услуг 
(выполнение работ)

Устранены критические уязвимости объектов КИИ 
органов исполнительной власти Ленинградской 
области

Оказание услуг 
(выполнение работ)



4.4. X Условная единица 1 2019 -

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№п/п Всего (тыс.рублей)

2024
1 2 3 4
1. 0,00 0,00

1.1. 0,00 0,00

1.1.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

1.1.1.1. межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00

1.1.1.2. 0,00 0,00

1.1.2. 0,00 0,00

1.1.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00
1.1.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00
1.2. 0,00 0,00

1.2.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

1.2.1.1. межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00

1.2.1.2. 0,00 0,00

1.2.2. 0,00 0,00

1.2.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00
1.2.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00
1.3. 0,00 0,00

1.3.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

1.3.1.1. межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00

1.3.1.2. 0,00 0,00

1.3.2. 0,00 0,00

1.3.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00
1.3.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00

Проведен мониторинг использования на объектах 
информационной инфраструктуры органов 
государственной власти Ленинградской области, 
преимущественно отечественного программного 
обеспечения

Утверждение 
документа

Наименование мероприятия (результата) и источники финансового 
обеспечения

Объем финансового 
обеспечения по годам 

реализации (тыс. рублей)

Внедрение в эксплуатацию отечественного офисного программного 
обеспечения

Отечественный офисный пакет внедрен в эксплуатацию в Администрации 
Ленинградской области

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
(справочно)

в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (справочно)

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного 
внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного 
медицинского страхования)

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования)

Осуществлены тестовые внедрения и опытная эксплуатация отечественного 
офисного программного обеспечения

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
(справочно)

в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (справочно)

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного 
внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного 
медицинского страхования)

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования)

Реализован пилотный проект по переходу на использование в государственных 
учреждениях отечественных операционных систем

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
(справочно)

в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (справочно)

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного 
внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного 
медицинского страхования)

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования)



2. 0,00 0,00

2.1. 0,00 0,00

2.1.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

2.1.1.1. межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00

2.1.1.2. 0,00 0,00

2.1.2. 0,00 0,00

2.1.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00
2.1.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00
2.2. 0,00 0,00

2.2.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

2.2.1.1. межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00

2.2.1.2. 0,00 0,00

2.2.2. 0,00 0,00

2.2.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00
2.2.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00

3. 0,00 0,00

3.1. 0,00 0,00

3.1.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

3.1.1.1. межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00

3.1.1.2. 0,00 0,00

3.1.2. 0,00 0,00

3.1.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00
3.1.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00
3.2. 0,00 0,00

3.2.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 0,00 0,00
0,00 0,00

Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием 
информационных технологий

Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к 
использованию российских средств шифрования для электронного 
взаимодействия с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
(справочно)

в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (справочно)

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного 
внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного 
медицинского страхования)

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования)

Обеспечен безвозмездный доступ граждан Российской Федерации к 
использованию российских средств шифрования для электронного 
взаимодействия с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
(справочно)

в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (справочно)

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного 
внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного 
медицинского страхования)

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования)

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и 
ресурсов

Проведено категорирование объектов критической информационной 
инфраструктуры субъектами которых являются органы исполнительной власти 
Ленинградской области

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
(справочно)

в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (справочно)

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного 
внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного 
медицинского страхования)

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования)

Проведение независимого аудита информационной безопасности для 
информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие 
граждан с органами государственной власти субъекта Российской Федерации

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
(справочно)



0,00 0,00

3.2.1.1. межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00

3.2.1.2. 0,00 0,00

3.2.2. 0,00 0,00

3.2.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00
3.2.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00
3.3. 0,00 0,00

3.3.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

3.3.1.1. межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00

3.3.1.2. 0,00 0,00

3.3.2. 0,00 0,00

3.3.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00
3.3.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00
3.4. Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра 0,00 0,00

3.4.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

3.4.1.1. межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00

3.4.1.2. 0,00 0,00

3.4.2. 0,00 0,00

3.4.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00
3.4.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00
3.5. 0,00 0,00

3.5.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

3.5.1.1. межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00

в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (справочно)

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного 
внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного 
медицинского страхования)

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования)

Повышение эффективности контроля деятельности, связанной с реализацией в 
органах государственной власти субъекта Российской Федерации и 
расположенным на его территории организациях проектов по информатизации, 
предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской 
Федерации;

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
(справочно)

в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (справочно)

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного 
внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного 
медицинского страхования)

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования)

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
(справочно)

в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (справочно)

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного 
внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного 
медицинского страхования)

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования)

Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов 
критической информационной инфраструктуры в соответствие с требованиями 
части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ О 
безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации, в рамках которых Ленинградская область осуществляет 
категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным 
заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
(справочно)

в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (справочно)



3.5.1.2. 0,00 0,00

3.5.2. 0,00 0,00

3.5.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00
3.5.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00
3.6. 0,00 0,00

3.6.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

3.6.1.1. межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00

3.6.1.2. 0,00 0,00

3.6.2. 0,00 0,00

3.6.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00
3.6.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00

4. 0,00 0,00

4.1. 0,00 0,00

4.1.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

4.1.1.1. межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00

4.1.1.2. 0,00 0,00

4.1.2. 0,00 0,00

4.1.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00
4.1.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00
4.2. 0,00 0,00

4.2.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

4.2.1.1. межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного 
внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного 
медицинского страхования)

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования)

Содействие использованию преимущественно отечественного программного 
обеспечения органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органами местного самоуправления и организациями, 
находящимися в собственности субъекта Российской Федерации и 
муниципальной собственности

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
(справочно)

в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (справочно)

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного 
внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного 
медицинского страхования)

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования)

Устранение уязвимостей объектов критической информационной 
инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области

Обеспечено взаимодействие объектов критической информационной 
инфраструктуры с системой обнаружения и предупреждения компьютерных 
атак

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
(справочно)

в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (справочно)

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного 
внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного 
медицинского страхования)

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования)

Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов 
критической информационной инфраструктуры в соответствие с требованиями 
части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ О 
безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации, в рамках которых субъект Российской Федерации осуществляет 
категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным 
заказчиком проектов по закупке типовых решений для объектов КИИ

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
(справочно)

в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (справочно)



4.2.1.2. 0,00 0,00

4.2.2. 0,00 0,00

4.2.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00
4.2.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00
4.3. 0,00 0,00

4.3.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

4.3.1.1. межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00

4.3.1.2. 0,00 0,00

4.3.2. 0,00 0,00

4.3.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00
4.3.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00
4.4. 0,00 0,00

4.4.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

4.4.1.1. межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00

4.4.1.2. 0,00 0,00

4.4.2. 0,00 0,00

4.4.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00
4.4.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00

5. Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 0,00 0,00
Бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00

0,00 0,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования Всего(тыс. рублей)

2024
1 2 3

0,00 0,00

0,00 0,00

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного 
внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного 
медицинского страхования)

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования)

Устранены критические уязвимости объектов КИИ органов исполнительной 
власти Ленинградской области

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
(справочно)

в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (справочно)

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного 
внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного 
медицинского страхования)

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования)

Проведен мониторинг использования на объектах информационной 
инфраструктуры органов государственной власти Ленинградской области, 
преимущественно отечественного программного обеспечения

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
(справочно)

в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (справочно)

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного 
внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного 
медицинского страхования)

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования)

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования)

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита 
бюджета субъекта Российской Федерации

Объем финансового 
обеспечения по годам 

реализации (тыс. рублей)

Региональный проект «Информационная безопасность (Ленинградская область)» 
(всего)

Обеспечено взаимодействие объектов критической информационной 
инфраструктуры с системой обнаружения и предупреждения компьютерных 
атак



0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№п/п Наименование мероприятия (результата) План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Внедрение в эксплуатацию отечественного офисного программного обеспечения

1.1.

Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к 
использованию российских средств шифрования для электронного 
взаимодействия с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления

Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов 
критической информационной инфраструктуры в соответствие с требованиями 
части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ О 
безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации, в рамках которых субъект Российской Федерации осуществляет 
категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным 
заказчиком проектов по закупке типовых решений для объектов КИИ

Проведено категорирование объектов критической информационной 
инфраструктуры субъектами которых являются органы исполнительной власти 
Ленинградской области

Обеспечен безвозмездный доступ граждан Российской Федерации к 
использованию российских средств шифрования для электронного 
взаимодействия с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления

Устранены критические уязвимости объектов КИИ органов исполнительной 
власти Ленинградской области

Проведен мониторинг использования на объектах информационной 
инфраструктуры органов государственной власти Ленинградской области, 
преимущественно отечественного программного обеспечения

Проведение независимого аудита информационной безопасности для 
информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие 
граждан с органами государственной власти субъекта Российской Федерации

Повышение эффективности контроля деятельности, связанной с реализацией в 
органах государственной власти субъекта Российской Федерации и 
расположенным на его территории организациях проектов по информатизации, 
предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской 
Федерации;

Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов 
критической информационной инфраструктуры в соответствие с требованиями 
части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ О 
безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации, в рамках которых Ленинградская область осуществляет 
категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным 
заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ

Содействие использованию преимущественно отечественного программного 
обеспечения органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и организациями, находящимися в 
собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности

Отечественный офисный пакет внедрен в эксплуатацию в Администрации 
Ленинградской области

Осуществлены тестовые внедрения и опытная эксплуатация отечественного 
офисного программного обеспечения

Реализован пилотный проект по переходу на использование в государственных 
учреждениях отечественных операционных систем

Всего на конец 2024 
года (тыс. рублей)

Отечественный офисный пакет внедрен в эксплуатацию в Администрации 
Ленинградской области



1.2.

1.3.

2. Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий
2.1.

2.2.

3. Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов
3.1.

3.2.

3.3.

3.4. Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра

3.5.

3.6.

4. Устранение уязвимостей объектов критической информационной инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Осуществлены тестовые внедрения и опытная эксплуатация отечественного 
офисного программного обеспечения

Реализован пилотный проект по переходу на использование в государственных 
учреждениях отечественных операционных систем

Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к 
использованию российских средств шифрования для электронного 
взаимодействия с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления

Обеспечен безвозмездный доступ граждан Российской Федерации к 
использованию российских средств шифрования для электронного 
взаимодействия с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления

Проведено категорирование объектов критической информационной 
инфраструктуры субъектами которых являются органы исполнительной власти 
Ленинградской области

Проведение независимого аудита информационной безопасности для 
информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие 
граждан с органами государственной власти субъекта Российской Федерации

Повышение эффективности контроля деятельности, связанной с реализацией в 
органах государственной власти субъекта Российской Федерации и 
расположенным на его территории организациях проектов по информатизации, 
предусматривающих обработку персональных данных граждан Российской 
Федерации;

Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов 
критической информационной инфраструктуры в соответствие с требованиями 
части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ О 
безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации, в рамках которых Ленинградская область осуществляет 
категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным 
заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ

Содействие использованию преимущественно отечественного программного 
обеспечения органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и организациями, находящимися в 
собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности

Обеспечено взаимодействие объектов критической информационной 
инфраструктуры с системой обнаружения и предупреждения компьютерных 
атак

Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов 
критической информационной инфраструктуры в соответствие с требованиями 
части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ О 
безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации, в рамках которых субъект Российской Федерации осуществляет 
категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным 
заказчиком проектов по закупке типовых решений для объектов КИИ

Устранены критические уязвимости объектов КИИ органов исполнительной 
власти Ленинградской области

Проведен мониторинг использования на объектах информационной 
инфраструктуры органов государственной власти Ленинградской области, 
преимущественно отечественного программного обеспечения



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Информационная безопасность (Ленинградская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата) Срок реализации Взаимосвязь Мощность объекта

начало окончание предшественники последователи Значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Внедрение в эксплуатацию отечественного офисного программного обеспечения

1.1. 01.01.2019 25.12.2022 X X X 0,00

1.2. 01.01.2019 31.12.2020 X X X 0,00

1.3. 01.01.2019 31.12.2021 X X X 0,00

2. Создание условий для снижения количества правонарушений с использованием информационных технологий

Ответственный 
исполнитель

Адрес объекта (в 
соответствии с ФИАС)

Объем финансового 
обеспечения (тыс. руб.)

Вид документа и 
характеристика  

мероприятия (результата)
Единица измерения (по 

ОКЕИ)

Отечественный офисный пакет внедрен в 
эксплуатацию в Администрации Ленинградской 
области

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО 
РАЗВИТИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Попов Александр 
Юрьевич - Первый 

заместитель председателя 
Комитета цифрового 

развития Ленинградской 
области - начальник 

департамента 
информационной 
безопасности и 

инфраструктуры

Осуществлены тестовые внедрения и опытная 
эксплуатация отечественного офисного 
программного обеспечения

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Реализован пилотный проект по переходу на 
использование в государственных учреждениях 
отечественных операционных систем

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО 
РАЗВИТИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Попов Александр 
Юрьевич - Первый 

заместитель председателя 
Комитета цифрового 

развития Ленинградской 
области - начальник 

департамента 
информационной 
безопасности и 

инфраструктуры



2.1. 01.01.2019 29.12.2023 X X X 0,00

2.2. 01.01.2019 19.12.2024 X X X 0,00

2.2. 01.01.2019 19.12.2024 X X X 0,00

2.2.К.1. X 23.05.2024 X X X X Перечень

2.2.К.2. X 23.05.2024 X X X X Отчетотчет

Обеспечен безвозмездный доступ гражданам 
Российской Федерации к использованию 
российских средств шифрования для электронного 
взаимодействия с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО 
РАЗВИТИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Попов Александр 
Юрьевич - Первый 

заместитель председателя 
Комитета цифрового 

развития Ленинградской 
области - начальник 

департамента 
информационной 
безопасности и 

инфраструктуры

Обеспечен безвозмездный доступ граждан 
Российской Федерации к использованию 
российских средств шифрования для электронного 
взаимодействия с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО 
РАЗВИТИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Попов Александр 
Юрьевич - Первый 

заместитель председателя 
Комитета цифрового 

развития Ленинградской 
области - начальник 

департамента 
информационной 
безопасности и 

инфраструктуры

Обеспечен безвозмездный доступ граждан 
Российской Федерации к использованию 
российских средств шифрования для электронного 
взаимодействия с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления в 
2024 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО 
РАЗВИТИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Попов Александр 
Юрьевич - Первый 

заместитель председателя 
Комитета цифрового 

развития Ленинградской 
области - начальник 

департамента 
информационной 
безопасности и 

инфраструктуры

сформирован перечень мер по обеспечению 
электронного взаимодействия ОИВ ЛО, ОМСУ ЛО 
 с использованием сертификатов безопасности

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Ткаченко Дмитрий 
Владимирович

Проработан вопрос о возможности использования 
российских криптографических алгоритмов и 
средств шифрования при электронном 
взаимодействии ОИВ ЛО

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соловьева Валентина 
Петровна



2.2.К.3. X 25.07.2024 X X X X о проделанной работе

2.2.К.4. сформированы документы X 19.12.2024 X X X X Отчет

2.2.К.5. выполнение работ по подготовки документов X 19.12.2024 X X X X отчет

2.2.К.6. Услуга оказана (работы выполнены) X 19.12.2024 X X X X о проделанной работе

3. Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов
3.1. 01.01.2019 31.12.2019 X X X 0,00

3.2. 01.01.2019 25.12.2024 X X X 0,00

Проведена оценка возможности перехода ИС ЛО 
на использование сертификатов безопасности с 
применением российских криптографических 
алгоритмов

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Ткаченко Дмитрий 
Владимирович

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Попов Александр 
Юрьевич

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Попов Александр 
Юрьевич

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соловьева Валентина 
Петровна

Проведено категорирование объектов критической 
информационной инфраструктуры субъектами 
которых являются органы исполнительной власти 
Ленинградской области

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО 
РАЗВИТИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Попов Александр 
Юрьевич - Первый 

заместитель председателя 
Комитета цифрового 

развития Ленинградской 
области - начальник 

департамента 
информационной 
безопасности и 

инфраструктуры

Проведение независимого аудита информационной 
безопасности для информационных систем, 
осуществляющих электронное взаимодействие 
граждан с органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО 
РАЗВИТИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Попов Александр 
Юрьевич - Первый 

заместитель председателя 
Комитета цифрового 

развития Ленинградской 
области - начальник 

департамента 
информационной 
безопасности и 

инфраструктуры



3.2. 01.01.2019 25.12.2024 X X X 0,00

3.2.К.1. X 28.02.2024 X X X X о принятии НПА

3.2.К.2. X 12.04.2024 X X X X о проведении проверок

3.2.К.3. X 25.07.2024 X X X X о проведении проверок

3.2.К.4. X 25.12.2024 X X X X о работе

3.2.К.5. X 25.12.2024 X X X X о проделанной работе

3.2.К.6. X 25.12.2024 X X X X о проведении проверок

Проведение независимого аудита информационной 
безопасности для информационных систем, 
осуществляющих электронное взаимодействие 
граждан с органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации в 2024 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО 
РАЗВИТИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Попов Александр 
Юрьевич - Первый 

заместитель председателя 
Комитета цифрового 

развития Ленинградской 
области - начальник 

департамента 
информационной 
безопасности и 

инфраструктуры

Подготовка НПА о проведении проверки на 2024 
год

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соловьева Валентина 
Петровна

проведение проверки в соответствии с планом - 
графиком

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соловьева Валентина 
Петровна

проведение проверки в соответствии с планом - 
графиком

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соловьева Валентина 
Петровна

Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Ткаченко Дмитрий 
Владимирович

Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое (кадровое) 
обеспечение

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Ткаченко Дмитрий 
Владимирович

проведение проверки в соответствии с планом - 
графиком

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соловьева Валентина 
Петровна



3.3. 01.01.2019 31.12.2024 X X X 0,00

3.3. 01.01.2019 31.12.2024 X X X 0,00

3.3.К.1. X 27.06.2024 X X X X

3.3.К.2. X 25.12.2024 X X X X

3.3.К.3. X 25.12.2024 X X X X о проделанной работе

3.3.К.4. X 31.12.2024 X X X X

Повышение эффективности контроля 
деятельности, связанной с реализацией в органах 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации и расположенным на его территории 
организациях проектов по информатизации, 
предусматривающих обработку персональных 
данных граждан Российской Федерации;

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО 
РАЗВИТИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Попов Александр 
Юрьевич - Первый 

заместитель председателя 
Комитета цифрового 

развития Ленинградской 
области - начальник 

департамента 
информационной 
безопасности и 

инфраструктуры

Повышение эффективности контроля 
деятельности, связанной с реализацией в органах 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации и расположенным на его территории 
организациях проектов по информатизации, 
предусматривающих обработку персональных 
данных граждан Российской Федерации; в 2024 
году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО 
РАЗВИТИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Попов Александр 
Юрьевич - Первый 

заместитель председателя 
Комитета цифрового 

развития Ленинградской 
области - начальник 

департамента 
информационной 
безопасности и 

инфраструктуры

Провести категорирование объектов КИИ  
принадлежащих Комитету цифрового развития 
Ленинградской области

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соловьева Валентина 
Петровна

Протокол
 протокол о присвоении  
категории объекту КИИ

Содействие использованию преимущественно 
отечественного программного обеспечения в ОИВ 
и ОМСУ Ленинградской области на объектах КИИ 
 

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Ткаченко Дмитрий 
Владимирович

справка  по 
использованию 

преимущественно 
отечественного 
программного 

обеспечения в ОИВ и 
ОМСУ Ленинградской 

области  

Аттестация информационных систем в 
соответствии с требованиям по защите 
информации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Соловьева Валентина 
Петровна

Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое (кадровое) 
обеспечение

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Попов Александр 
Юрьевич

Отчет
о проделанной работе



3.3.К.5. Услуга оказана (работы выполнены) X 31.12.2024 X X X X о проделанной работе

3.3.К.6. Подготовка НПА об утверждении плана проверки X 31.12.2024 X X X X

3.4. 01.01.2019 29.12.2023 X X X 0,00

3.5. 01.01.2019 29.12.2023 X X X 0,00

3.6. 01.01.2019 29.12.2023 X X X 0,00

4. Устранение уязвимостей объектов критической информационной инфраструктуры органов исполнительной власти Ленинградской области

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Попов Александр 
Юрьевич

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Ткаченко Дмитрий 
Владимирович

Отчет
о проделанной работе

Получены сертификаты безопасности 
Национального удостоверяющего центра

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО 
РАЗВИТИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Попов Александр 
Юрьевич - Первый 

заместитель председателя 
Комитета цифрового 

развития Ленинградской 
области - начальник 

департамента 
информационной 
безопасности и 

инфраструктуры

Приведение уровня информационной безопасности 
региональных объектов критической 
информационной инфраструктуры в соответствие 
с требованиями части 3 статьи 9 Федерального 
закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ О 
безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации, в рамках 
которых Ленинградская область осуществляет 
категорирование региональных объектов КИИ и 
выступает функциональным заказчиком проектов 
по закупке решений для типовых объектов КИИ

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО 
РАЗВИТИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Попов Александр 
Юрьевич - Первый 

заместитель председателя 
Комитета цифрового 

развития Ленинградской 
области - начальник 

департамента 
информационной 
безопасности и 

инфраструктуры

Содействие использованию преимущественно 
отечественного программного обеспечения 
органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органами местного 
самоуправления и организациями, находящимися в 
собственности субъекта Российской Федерации и 
муниципальной собственности

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО 
РАЗВИТИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Попов Александр 
Юрьевич - Первый 

заместитель председателя 
Комитета цифрового 

развития Ленинградской 
области - начальник 

департамента 
информационной 
безопасности и 

инфраструктуры



4.1. 01.01.2019 31.12.2020 X X X 0,00

4.2. 01.01.2019 31.12.2024 X X X 0,00

4.2. 01.01.2019 31.12.2024 X X X 0,00

4.2.К.1. X 23.05.2024 X X X X

4.2.К.2. X 25.06.2024 X X X X

4.2.К.3. X 25.12.2024 X X X X Справка по мониторингу 

Обеспечено взаимодействие объектов критической 
информационной инфраструктуры с системой 
обнаружения и предупреждения компьютерных 
атак

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Приведение уровня информационной безопасности 
региональных объектов критической 
информационной инфраструктуры в соответствие 
с требованиями части 3 статьи 9 Федерального 
закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ О 
безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации, в рамках 
которых субъект Российской Федерации 
осуществляет категорирование региональных 
объектов КИИ и выступает функциональным 
заказчиком проектов по закупке типовых решений 
для объектов КИИ

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО 
РАЗВИТИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Попов Александр 
Юрьевич - Первый 

заместитель председателя 
Комитета цифрового 

развития Ленинградской 
области - начальник 

департамента 
информационной 
безопасности и 

инфраструктуры

Приведение уровня информационной безопасности 
региональных объектов критической 
информационной инфраструктуры в соответствие 
с требованиями части 3 статьи 9 Федерального 
закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ О 
безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации, в рамках 
которых субъект Российской Федерации 
осуществляет категорирование региональных 
объектов КИИ и выступает функциональным 
заказчиком проектов по закупке типовых решений 
для объектов КИИ в 2024 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО 
РАЗВИТИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Попов Александр 
Юрьевич - Первый 

заместитель председателя 
Комитета цифрового 

развития Ленинградской 
области - начальник 

департамента 
информационной 
безопасности и 

инфраструктуры

Мониторинг входящего трафика и защите 
информационных ресурсов Ленинградской 
области от внешних нелегитимных соединений, 
осуществляемых третьими лицами из 
информационной-телекоммуникационной сети 
Интернет

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Ткаченко Дмитрий 
Владимирович

Справка  по мониторингу 
трафика

Устранение уязвимостей на информационных 
сервисах и ресурсах Ленинградской области

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Ткаченко Дмитрий 
Владимирович

Отчет
Отчет об устранении 

уязвимостей

Мониторинг входящего трафика и защите 
информационных ресурсов Ленинградской 
области от внешних нелегитимных соединений, 
осуществляемых третьими лицами из 
информационной-телекоммуникационной сети 
Интернет

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Ткаченко Дмитрий 
Владимирович



4.2.К.4. X 25.12.2024 X X X X

4.2.К.5. X 31.12.2024 X X X X Отчетоб устранении

4.2.К.6. X 31.12.2024 X X X X Отчетоб устранении

4.2.К.7. Услуга оказана (работы выполнены) X 31.12.2024 X X X X Отчетоб устранении

4.3. 01.01.2019 15.12.2021 X X X 0,00

4.4. 01.01.2019 31.12.2019 X X X 0,00

Устранение уязвимостей объектов критической 
информационной инфраструктуры органов 
исполнительной власти Ленинградской области

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Ткаченко Дмитрий 
Владимирович

Отчет
Отчет об устранении 

уязвимостей

Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы)

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Ткаченко Дмитрий 
Владимирович

Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое (кадровое) 
обеспечение

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Ткаченко Дмитрий 
Владимирович

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Ткаченко Дмитрий 
Владимирович

Устранены критические уязвимости объектов КИИ 
органов исполнительной власти Ленинградской 
области

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ЦИФРОВОГО 
РАЗВИТИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Попов Александр 
Юрьевич - Первый 

заместитель председателя 
Комитета цифрового 

развития Ленинградской 
области - начальник 

департамента 
информационной 
безопасности и 

инфраструктуры

Проведен мониторинг использования на объектах 
информационной инфраструктуры органов 
государственной власти Ленинградской области, 
преимущественно отечественного программного 
обеспечения

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует


